

ANEXO "E"

PLAN DE TRABAJO PARA LA DESMILITARIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LAS MUNICIONES EN RACIMO DE LA FAP AÑO 2021

N°	TIPO DE MUNICIÓN	CANT.	ENERO		FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				SUBT.	TOTAL REST.	UNIDADES								
			SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				BAPLO	GRU11			GRUP6	EFOPI	GRUP4	GRUP2					
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									1	2	3	4	
1	RBK-500 AO 2,5 RT	189											25	25			25	25	25	25	24						174	15		174					
2	RBK-250 PTAB 2,5M	402																					25	25	25			75	327		75				
3	RBK-250 ZAB 2,5	576																									0	576							
4	RBK-250-275 AO-1SCH	388																									0	388							
5	BME 330 SNA	71																									0	71							
6	BME 330 AR	52																									0	52							
7	BME 330 AP	0																									0	0							
8	BME 330 CH	0																									0	0							
9	Bombas A/C de 6 Kg. S.A. lote 1990	0																									0	0							

N°	TIPO DE MUNICIÓN	CANT.	JULIO				AGOSTO				SETIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				SUBT.	TOTAL REST.	UNIDADES									
			SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA						BAPLO	GRU11	GRUP6	EFOPI	GRUP4	GRUP2				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
1	RBK-500 AO 2,5 RT	15																													0	15		174				
2	RBK-250 PTAB 2,5M	327					25	25	25	14																					89	238		164				
3	RBK-250 ZAB 2,5	576																													166	410		166				
4	RBK-250-275 AO-1SCH	388																													0	388						
5	BME 330 SNA	71																													0	71						
6	BME 303 AP	52																													0	52						
7	BME 330 AP	0																													0	0						
8	BME 330 CH	0																													0	0						
9	Bombas A/C de 6 Kg. S.A. lote 1990	0																													0	0						

PLAN DE TRABAJO PARA LA DESMILITARIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LAS MUNICIONES EN RACIMO DE LA FAP AÑO 2022

N°	TIPO DE MUNICIÓN	CANT.	ENERO		FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				SUBT.	TOTAL REST.	UNIDADES							
			SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				BAPLO	GRU11			GRUP6	EFOPI	GRUP4	GRUP2				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									1	2	3	4
1	RBK-500 AO 2,5 RT	15																									0	15						
2	RBK-250 PTAB 2,5M	238																									0	238						
3	RBK-250 ZAB 2,5	410																									130	280		130				
4	RBK-250-275 AO-1SCH	388																									69	319		69				
5	BME 330 SNA	71																									2	69		2				
6	BME 330 AR	52																									0	52						
7	BME 330 AP	0																									0	0						
8	BME 330 CH	0																									0	0						
9	Bombas A/C de 6 Kg. S.A. lote 1990	0																									0	0						

INCREASE TO 2 TEAMS

N°	TIPO DE MUNICIÓN	CANT.	JULIO				AGOSTO				SETIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				SUBT.	TOTAL REST.	UNIDADES						
			SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				BAPLO	GRU11	GRUP6	EFOPI			GRUP4	GRUP2					
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									1	2	3	4	
1	RBK-500 AO 2,5 RT	15																									0	15							
2	RBK-250 PTAB 2,5M	238																									21	217			21				
3	RBK-250 ZAB 2,5	280																									16	264		130	16				
4	RBK-250-275 AO-1SCH	319																									22	297		69	22				
5	BME 330 SNA	69																									56	13		2	56				
6	BME 330 AR	52																									52	0			52				
7	BME 330 AP	0																									0	0							
8	BME 330 CH	0																									0	0							
9	Bombas A/C de 6 Kg. S.A. lote 1990	0																									0	0							

PLAN DE TRABAJO PARA LA DESMILITARIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LAS MUNICIONES EN RACIMO DE LA FAP AÑO 2023

N°	TIPO DE MUNICIÓN	CANT.	ENERO		FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				SUBT.	TOTAL REST.	UNIDADES										
			SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				BAPLO	GRU11			GRUP6	EFOPI	GRUP4	GRUP2							
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									1	2	3	4			
1	RBK-500 AO 2,5 RT	15																									0	15									
2	RBK-250 PTAB 2,5M	217																									0	217									
3	RBK-250 ZAB 2,5	264											40	40	34													114	150				114				
4	RBK-250-275 AO-1SCH	297															50	50	50	50	16									216	81				216		
5	BME 330 SNA	13																									0	13									
6	BME 330 AR	0																									0	0									
7	BME 330 AP	0																									0	0									
8	BME 330 CH	0																									0	0									
9	Bombas A/C de 6 Kg. S.A. lote 1990	0																									0	0									

N°	TIPO DE MUNICIÓN	CANT.	JULIO				AGOSTO				SETIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				SUBT.	TOTAL REST.	UNIDADES						
			SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA						BAPLO	GRU11	GRUP6	EFOPI	GRUP4	GRUP2	
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
1	RBK-500 AO 2,5 RT	15								##																	15	0					15		
2	RBK-250 PTAB 2,5M	217												50	45	50	50	22									217	0					95	122	
	RBK-250 ZAB 2,5	150							40	22																	62	88				114	62		
4	RBK-250-275 AO-1SCH	81								9																	9	72				216	9		
5	BME 330 SNA	13											13													13	0					13			
6	BME 330 AR	0																									0	0							
7	BME 330 AP	0																									0	0							
8	BME 330 CH	0																									0	0							
9	Bombas A/C de 6 Kg. S.A. lote 1990	0																									0	0							

e. Los primeros meses de los años 2021 a 2024, se han considerado dentro del periodo de preparación de la fase administrativa y para realizar los trámites de personal y documentarios para la disposición final, así como para los trabajos de preparación y adecuación de personal e instalaciones; asimismo; se han previsto plazos para recuperar cualquier retraso que se presente por algún imprevisto.

f. Los procesos de Entrenamiento se realizarán previos al inicio de los trabajos y en cada región, se capacitará a personal que realizará los trabajos, de acuerdo al material a desmilitarizar, el personal de apoyo del SEMAG, en caso se requiera, también deberá realizar este entrenamiento a cargo de la ONG Ayuda Popular Noruega (APN). Estas actividades se realizarán en las primeras semanas de los periodos previstos para el trabajo y se reforzarán con lecciones aprendidas a fin de año como cierre de trabajos por etapas.

g. La programación del trabajo requiere de tiempo para los preparativos y la capacitación entre la desmilitarización de diferentes tipos de municiones de racimo (CM) y submuniciones explosivas (SM), asimismo se requiere actividades preparatorias en las diferentes unidades donde se van a realizar los trabajos y en las diferentes ubicaciones donde se deben implementar los lugares de trabajo y las facilidades para trabajar con seguridad.

h. Para poder realizar los trabajos se prevé un mínimo de cinco meses de preparación para trámites administrativos que se ha previsto antes de cada operación y 2 semanas de entrenamiento dentro de los cuales se debe lograr las calificaciones del personal y el reentrenamiento de ser el caso, pero solamente se referencian en el presente plan.

i. Las herramientas de trabajo deberán ser asignadas para cada unidad de modo tal que los equipos de trabajo puedan afianzarse con la practica antes de iniciar los trabajos.