I.

ANEXO 1

Santiago, 25 de marzo de 2020.

RESPUESTA DE CHILE A LAS OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DEL GRUPO DE

ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXTENSION PRESENTADA POR CHILE DE
ACUERDO AL ARTICULO 4.5 DE LA CONVENCION SOBRE MUNICIONES EN

RACIMO (CMR)

Antecedentes de las areas a despejar.

1.

En Chile sélo se emplearon municiones en racimo, en actividades de entrenamiento
militar, no producto de un conflicto bélico. Los terrenos que podrian estar
contaminados con estas municiones se encuentran identificados y corresponden a
predios militares, de acceso prohibido para personal civil y militar no autorizado.
Estas areas se emplean para actividades especificas de entrenamiento militar,
puntualmente como poligonos de armas convencionales.

Conforme a IMAS 08.10, durante el afio 2019 y con el propdsito de confirmar la
evidencia de peligros, identificar el tipo y dimensién del peligro dentro del area
peligrosa y definir, tanto como sea posible, el perimetro de las areas sospechosas
de contaminacion con restos de municiones en racimo, se efectuaron ESTUDIOS NO
TECNICOS en los que mediante entrevistas, recopilacion y analisis de nuevos
antecedentes y/o informacidn existente, ademas de la inspeccidén visual del terreno,
permitié que del total inicial de la superficie de estas areas 96.883.600 m2, se
redujeran 32.272.476 m2, quedando 64.611.124 m2 sospechosos de estar
contaminados con Municiones en Racimo.

Para el calculo de la superficie contaminada, con el maximo de precision posible, en
los Estudios no Técnicos se emplearon los equipos y software del sistema MARS
(Mine  Action  Reports  System), permitiendo  recolectar informacién
georreferenciada, de cada area de peligro sospechosa (SHA) contaminada con
restos de municiones en racimo, integrando estos datos al sistema IMSMA
(Information Management System for Mine Action), como sistema de gestién de
informacion.

Las areas sospechosas (Poligonos de tiro) a despejar, contaminadas con restos de
municiones en racimo, son las siguientes:

. . Institucion Superficie

Nombre Poligono Region Responsable m2
Pampa Chaca Este |Arica y Parinacota Ejército de Chile 30.560.000
Delta Tarapaca Fuerza Aérea de Chile 28.291.563
Barrancas Tarapaca Fuerza Aérea de Chile 2.669.542
Pta. Zenteno Mag,all_anes y Fuerza Aérea de Chile 3.090.019

Antartica Chilena

64.611.124

Las caracteristicas de estado, forma y consistencia del terreno, como también los
factores climaticos preponderantes, vias de acceso y capacidad de evacuacion
médica, se encuentran detalladas en cada uno de los Estudios no Técnicos de los
poligonos de tiro a despejar, antecedentes que han sido considerados en la presente



planificacion de las operaciones de limpieza y destruccion de restos de municiones
en racimo.

En los procedimientos para realizar las operaciones de limpieza y destruccion de
restos de municiones en racimo, se consicjeraré lo establecido en las IMAS 07.11
Land Release, IMAS 08.10 ESTUDIOS NO TECNICOS, IMAS 08.20 Estudios Técnicos,
IMAS 09.30 Eliminacién de artefactos explosivos - EOD, ademas de la normativa
institucional del Ejército de Chile; Manual de Desminado Humanitario MDO-90402
y Manual Procedimientos EOD MDO-40402.

II. Objetivo de la Planificacion.

1.

Concretar la identificacion y asegurar la limpieza y destruccion de los restos de
municiones en racimo ubicados en los poligonos de instruccion militar, donde se
utilizd este tipo de municién, considerando efectuar el proceso de aseguramiento
de calidad y certificacion de dichas areas.

La Convencion sobre Municiones en Racimo es un compromiso adquirido a nivel
nacional, por lo cual, la limpieza y destrucciéon de restos de municiones en racimo,
debera ser enfrentado con las Instituciones de las Fuerzas Armadas, empleando las
capacidades existentes en cuanto a personal especialista EOD y equipo de
proteccidon personal, equipos de deteccion, herramientas para despeje, vehiculos,
maquinarias y equipos de apoyo de propiedad del Estado de Chile.

Las Unidades de Desminado del Ejército y Armada, poseen entrenamiento y
equipamiento adecuado para desarrollar la limpieza y destruccion de restos de
municiones en racimo; de igual manera, se ha capacitado a personal de la Fuerza
Aérea de Chile, permitiendo con ello crear una Unidad EOD en esta Institucién.
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La organizacién minima de una Unidad de Limpieza de areas contaminadas con
restos de municiones en racimo, debera contar con al menos 7 binomios de rastreo,
ademas de un equipo EOD comprendido por al menos 2 operadores EOD. La Unidad
de Limpieza, ademas debera contar en la zona de operaciones, con el material y
personal de apoyo sanitario, personal logistico y administrativo, y medios de
transporte que permitan el desarrollo y continuidad de las operaciones.
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Comandante de Seccion EOD.

- Ejerce la instruccién del equipo.

- Ejerce operatividad del equipo.

- Designa a los Comandantes de Cuadrillas (Mayor Experiencia).

- Responsable de la elaboracién de informes técnicos y de documentacion
reglamentaria ante el Comandante de la Compafiia EOD.

- Responsable en el area de destrucciones conforme a la planificacion.

Comandante de Cuadrilla EOD.
- Es el responsable de la ejecucién técnica.

- Toda actuacion en el area de operacion obedecera Unicamente a las directrices
del Comandante de Seccién EOD.

- Responsable del control tactico de los medios que empleara en su cuadrilla.

Proyeccion de las operaciones despeje CMR, Art. 4.
1.

La Planificacién de trabajo prevista para enfrentar el desafio pendiente para
implementar el Articulo 4, esta formulado sobre la base del personal capacitado y
de los medios existentes a la fecha, para lo cual, las Instituciones de la Defensa
Nacional, dispondran la preparacion y alistamiento de los medios humanos y
técnicos, para ejecutar la limpieza y destruccion de restos de municiones en racimo.

Los plazos de trabajo previstos estan calculados sobre el rendimiento de una unidad
manual, considerando los periodos de trabajo, periodos de descanso, traslados de
campamento y estudios técnicos. Ademas de lo anterior se considero la experiencia
obtenida en procesos de despeje de restos de artefactos explosivos, efectuada por
personal de la Escuela de Ingenieros, en un poligono de tiro del Ejército de Chile, el
cual presentaba un nivel de contaminacidn baja. Los trabajos técnicos realizados en
ese poligono arrojaron un avance por jornada diaria de una hectarea por binomio
de rastreo.

Las operaciones de limpieza de areas contaminadas con restos de municiones en
racimo seran ejecutadas mediante la inspeccién visual, deteccién, despeje,
sefializacién, neutralizacion y/o destruccién, todo lo anterior debe ser considerado
sobre la base del estado fisico de la municidon que se encuentre. Estos trabajos
técnicos estd previsto que sean realizados por unidades especializadas de las
Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea).



4. Las etapas de las operaciones seran las siguientes:

Blasqueda y marcacion

Remocion/Neutralizacion

Destruccion

Desespoletado

Desactivacion
final

Reconocimiento Busqueda Trabajos de Remocién f
del area de con medios proteccion a distancia Disrupcion
blusqueda magnéticos > > P —>| Transporte >
(visual)
Técnicas de /
bajo orden
(low order)
a. Busqueda y marcacion.

La primera aproximacion se realizara ejecutando un reconocimiento por lotes
(minimo reconocimiento visual).

La aproximacion debe ser realizada por el jefe de equipo y sus comandantes
de cuadrilla.

Posterior a la primera aproximaciéon el jefe de equipo entrega la
responsabilidad de lotes a sus comandantes de cuadrilla.

Se realizara la busqueda con equipos magnéticos en cajones de 25x25 mts
y encontrado un EO se procedera a la marcacion con banderolas rojas.

Los EO pueden encontrarse en superficie u enterrados, para lo cual en el
caso que se detecte un EO bajo tierra con los medios magnéticos, se
procedera una busqueda por excavacion.

Esta busqueda debe ser apoyada por medios mecdnicos (minicargador o
retroexcavadora).

La coordinacion debe ser estrecha entre el operador EOD y el operador de
magquinaria, teniendo en cuenta que no debe cavar mas profundo que el
alcance de profundidad del detector.

b. Remocion/Neutralizacion.

A cubierto.

Las poleas, nunca hacia nosotros. (si es posible)

La municion se movera lo imprescindible para nuestro propdsito.
Se guardara un tiempo de espera tras la remocién.

Observacién de resultados a distancia.

A una distancia de seguridad.



RADIO DE

DISTANCIA DE

RUNCIon PELIGRO EXCLUSION
GRANADAS DE 75 METROS 150 METROS
MANO/SUBMUNICION
MINA CONTRA-PERSONAL 75 METROS 150 METROS
MINA CONTRA-CARRO 100 METROS | 300 METROS
PROYECTIL 40-100 MM 150 METROS | 350 METROS
PROYECTIL 100-200 MM 300 METROS | 700 METROS
PROYECTIL + 200 MM 400 METROS | 1000 METROS
BOMBAS AVIACION 700 METROS | 1500 METROS

Estas distancias deben ser confirmadas para el tipo de municién que se va a

destruir.

Destruccion.

e Destrucciéon In Situ.




5.

e “Low Order”

Prevision Operaciones Limpieza Restos de Municiones en Racimo.

Poligonos a Despejar Responsable Meses
“Pampa Chaca Este” | UDH Arica (Ejército) 51
“Delta” UDH Calama (Ejército) 49
“Barrancas” UDH FACH (Fuerza Aérea) 7
“Punta Zenteno” UDH POMTA (Armada) 8

Se debe tener presente que esta proyeccion puede variar, dependiendo tanto de los
medios adicionales que puedan ser asignados o una eventual reorganizacion de
estos, como también de nuevas dificultades o imprevistos que puedan afectar el
avance de las areas despejadas.

Las operaciones de limpieza y destruccion de restos de municiones de racimo se
encuentran dentro de las funciones que les corresponde efectuar a las Fuerzas
Armadas; de igual manera, las actividades sobre educacion sobre reduccion de
riesgos de estos artefactos explosivos se desarrollan en coordinacion con otros
organismos del Estado.

Para la ejecucidon de las operaciones de limpieza y destruccién de restos de
municiones en racimo, se contara con el apoyo operacional, administrativo y
logistico, que otorgaran fundamentalmente las Instituciones de las Fuerzas
Armadas, para lo cual el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile cuentan con
las siguientes Unidades de Desminado Humanitario (UDH):

a. Unidad de Desminado “Arica”, perteneciente a la Brigada Motorizada N° 4
“Rancagua”, dependiente de la VI Divisién de Ejército, con area de
responsabilidad, el campo de entrenamiento de “Pampa Chaca Este”, en la
Regidén de Arica y Parinacota.

b. Unidad de Desminado “Calama”, perteneciente a la Brigada Motorizada N° 1
“Calama”, dependiente de la I Divisién de Ejército, con area de responsabilidad,
el campo de entrenamiento de “Delta”, en la Regién de Antofagasta.

c. Unidad de Desminado de la Fuerza Aérea de Chile (UDH FACH), dependiente de
la I. Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile, en la ciudad de Iquique,
teniendo como 4darea de responsabilidad, el campo de entrenamiento
“Barrancas”, en la Region de Antofagasta.



d. Partida de Operaciones de Minas Terrestres de la Armada (POMTA),
perteneciente al Destacamento de Infanteria de Marina N° 4 “Cochrane”,
dependiente de la III Zona Naval, con area de responsabilidad en el campo de
entrenamiento “Punta Zenteno”, en la Regidon de Magallanes y Antartica
Chilena.

9. Centro de Entrenamiento de Desminado y Destruccion de Explosivos (CEDDEX),
perteneciente a la Escuela de Ingenieros Militares, dependiente de la Division
Escuelas del Ejército. Es el organismo encargado de planificar, programar, dirigir,
capacitar y entrenar al personal de Oficiales y Cuadro Permanente del Ejército y de
otras ramas de las FF.AA., para desempefarse en actividades de desminado
humanitario y destruccion de restos de municiones en racimo, ademas, en
representacion de la Autoridad Nacional de Accién Contra Minas, efectuard las
actividades correspondientes al proceso de “Certificacién de las Areas Despejadas”
de restos de municiones en racimo.

10. Asimismo, una vez que se inicien los Estudios Técnicos en cada una de las areas,
su analisis y estudio permitird obtener la mayor claridad posible, respecto de donde
existe una sospecha razonable de contaminacion por restos de municiones en
racimo; permitiendo mediante un proceso sistematico, sobre la base de evidencia
directa, confirmar la presencia y magnitud de la contaminacion de restos de
municiones en racimo, como también de otros artefactos explosivos, atendiendo a
gue estas areas, corresponden a poligonos de tiro de distintas armas, los cuales
una vez iniciada las operaciones, quedaran en receso para sus actividades de
entrenamiento.

Organizacion de la Zona.

Punto de origen

Linea base

11. La cantidad de restos de municiones en racimo estimadas, se calcularon basado en
lo informado en su oportunidad por el Ejército y Fuerza Aérea. Corresponde al total
de la municién empleada con el total de submuniciones de éstas. Como muchas MR
efectivamente explosaron, la municidon que podria estar sin explotar es
considerablemente menor.

12. Ademas de lo anterior, las regulaciones internas consideran que cada vez que se
emplean artefactos explosivos en los predios militares, corresponde que el lugar de
impacto sea revisados por cuadrillas de eliminacion de artefactos explosivos (EOD),
quienes hacen detonar los elementos encontrados sin estallar. Dado el tiempo desde



13.

gue la ultima MR fue empleada, los equipos EOD han ido destruyendo todo elemento

sin estallar encontrado.

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde CERTIFICAR, de acuerdo a las normas
IMAS. En consecuencia, la cantidad y tipo de municién en racimo empleada
actividades de entrenamiento, se encuentra identificada para cada uno de los
poligonos de tiro y ha sido informada a la Convencidn sobre Municiones en Racimo,
mediante el Informe Articulo 7 de Medidas de Transparencia y considera lo

siguiente:

Poligonos Por
Despejar

Tipo de Municién en Racimo

Cantidad Estimada

Cohetes MK-II Se lanzaron 608 cohetes, se
“Pampa Chaca Este” desconoce la cantidad de
LAR 160

restos.

Se lanzaron 4 bombas, se

“Delta” Bombas CB-250K desconoce la cantidad de
restos.

Se lanzaron 16 bombas, se

“Barrancas” Bombas CB-250K desconoce la cantidad de
restos.

Se lanzaron 20 bombas, se

“Punta Zenteno” Bombas CB-250K desconoce la cantidad de

restos.

Grafica de cohete MK II LAR 160

Submunicion CL -3022-S4




Bomba CB-250K

14. Conforme los antecedentes de los Estudios Técnicos, se estableceran las jornadas
de trabajo, de acuerdo con la situacién particular de cada area contaminada vy
considerando la situacién meteoroldgica diaria para cada zona en particular, dando
prioridad la seguridad del personal.



15. Las operaciones de limpieza de areas contaminadas con restos de
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municiones en
racimo, se desarrollaran conforme a la siguiente prevision:

Predio 2021 2022 | 2023 2024 | 2025 | 2026

Pampa de Chaca

Este

Delta

Barrancas

Punta Zenteno

16. En la Regién de Magallanes y Antartica Chilena, en la zona sur austral del pais

(Poligono “Punta Zenteno”); donde, si bien las labores se realizaran a nivel del mar,
las condiciones de temperatura, humedad y vientos en el periodo invernal afectan
el normal desarrollo de las operaciones, por lo cual se prevé el receso de las
operaciones en ese periodo del afio (mayo a agosto).

IV. Proyeccion financiera y logistica para desarrollar las operaciones de despeje
en el marco del Articulo 4 de la Convencion de Municiones en Racimo.

1. Se prevé contar con los recursos financieros, para mantener y sostener en el tiempo
las operaciones previstas realizar por las unidades de limpieza de restos de
municiones en racimo. Ademas, se ha considerado la necesidad de capacitacion de
personal para relevos, renovaciéon de equipos de proteccion personal, equipos de
apoyo, instalaciones, vehiculos y equipos de apoyo, asi como la eventual integracién
de nuevas tecnologias que permitan optimizar el uso de los medios disponibles.

2. Prevision de presupuestos por asignar anualmente por parte del Ministerio de
Hacienda:

a. Presupuesto en moneda nacional (peso chileno):
MONEDA
PESO 2021 2022 2023 2024 2025 2026

SECNAD $ 244.159.476 $ 748.149.693 $ 753.849.693 $ 269.093.893 $ 269.093.893 $269.093.893
(EE%%?)R'CA $161.732.288 $181.732.288 $181.732.288 $181.732.288 $181.732.288 $106.416.144
(EE%%?U'QUE $181.732.288 $181.732.288 $181.732.288 $181.732.288 $96.116.144
EOD FACH $100.116.144
EOD ARMADA $100.116.144
CEDDEX $69.823.214 $55.840.874 $55.840.874 $20.220.419 $55.840.874 $20.220.419
EMCO $510.617.965 $ 749.888.269 $596.532.469 $596.532.469 $ 596.532.469 $ 596.532.469

Tgtg oa'|  $986.332.043| $2117.575.700|  $1.769.687.612| $1.249.311.357| $1.284.931.812| $1.088.379.069

b. Presupuesto en moneda extranjera, Ddlar de Estados Unidos (US$):

MONEDA DOLAR 2021 2022 2023 2024 2025 2026

SECNAD | $225.574 | $45.574 | $255574| $45574| $45574| $45574
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El Estado de Chile, ha dejado de manifiesto su permanente compromiso con el
cumplimiento de obligaciones que originadas de los acuerdos internacionales de
desarme. Respecto a la Convencién de Municiones en Racimo, aplicara los esfuerzos
razonables para identificar, definir y eliminar toda presencia y sospecha de restos
de municiones en racimo, como también de otros artefactos explosivos, que
pudieran encontrarse en las dreas sospechosas de contaminacion informadas.

Los Ministerios, Instituciones de la Defensa Nacional y otros organismos del Estado,
dispondran los procedimientos logisticos necesarios en cada poligono de
entrenamiento, para satisfacer las necesidades materiales de quienes deben
planificar, preparar y ejecutar las diferentes actividades para la limpieza de restos
de municiones en racimo.

Las instituciones de la Defensa Nacional (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) seran
las responsables de la administracion y operacionalidad de los materiales, bienes
de uso e inventariables que se pongan a su disposicién para realizar las actividades
de la limpieza de restos de municiones en racimo. Dichos cargos estaran sujetos a
la supervision periddica por parte de los organismos de control del EMCO, pudiendo
ser redistribuidos a otras instituciones u organismos para optimizar los recursos
existentes.

Los recursos econdmicos constituyen la base para la ejecucion de la “Directiva
Nacional para la Limpieza de Restos de Municién”, por lo que los organismos
participantes en general, cooperardn para optimizar el empleo de estos,
propendiendo a alcanzar el maximo de rendimiento.

Consideraciones finales

1.

Nuestro pais mantiene, en términos generales, lo ya informado en la actualizacion
de la solicitud de prérroga correspondiente al 20 de enero de 2020, remitida a la
ISU y presentada con arreglo al articulo 4 de la Convencién de Municiones en
Racimo.

Por otra parte, reevaluada la informacién proporcionada por parte de la ISU, Chile
tiene considerado solicitar “asistencia internacional” para ciertas actividades o
apoyos. Lo presente, se encuentra en proceso de desarrollo y seria presentado con
anterioridad al 30 de abril de 2020.

En lo fundamental, se mantiene el plazo de prérroga solicitado de 5 afios. Dada las
actuales capacidades operacionales, materiales, humanas y financieras de Chile, no
es factible en ningun caso reducir a 2 afios el tiempo de ejecucion de la limpieza.

Finalmente, se deja constancia, que el “plan inicial de limpieza” informado en el
presente documento, estara condicionado a la evoluciéon de la pandemia COVID-
19 y, particularmente, al impacto financiero y social de ésta en Chile.
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