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8 
 

 الملخص التنفيذي   ❖

والتي , وعلى الاتفاقية 2013أيار / مايو  14، وصدق عليها في  2009تشرين الثاني / نوفمبر  12وقع العراق على الاتفاقية في 

من النزاعات السابقة ، وبدأت  العنقوديةيعد العراق من أكثر الدول تضررا من التلوث بالذخائر ، ونوفمبر 1دخلت حيز التنفيذ في 

  2003وحرب الخليج الثانية عام  1991المشكلة في العراق بعد هجوم قوات التحالف على انسحاب القوات العراقية من الكويت عام 

يش  أدى إلى فقدان الكثير من سبل العوقتل وتسبب في هجرة الكثير من المدنيين من الأراضي الزراعية والمراعي الشاسعة  والذي

 وأثر بشكل كبير على البنى التحتية ومشاريع التنمية في البلاد. 

مشاريع مسح غير تقني لست محافظات )البصرة وذي قار وميسان والديوانية  2010أطلقت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة عام 

ن المحافظات الأخرى. ونفذت هذه  والنجف وواسط وبغداد( بالإضافة إلى بعض المسوحات الأخرى التي شملت أجزاء معينة م

المنظمات غير ومن قبل : )وزارة الدفاع / مديرية الهندسة العسكرية ، وزارة الداخلية / المديرية العامة للدفاع المدني ،  اتالمسوح

 (. المعتمدة ، والشركات المعتمدة الحكومية 

فإن الموعد النهائي للعراق لاستكمال تطهير جميع المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية هو   من اتفاقية الذخائر العنقودية 4وفقًا للمادة و

جميع الذخائر العنقودية خلال التخلص من وقد أعاقت عوامل متعددة الامتثال للاتفاقية ومتطلبات  ، 2023تشرين الثاني / نوفمبر  1

تشرين  1سنوات حتى  5ديم طلب بشأن الموعد النهائي الحالي للتمديد لمدة السنوات العشر الماضية ، وبالتالي يحتاج العراق إلى تق

 ما يلي: 2023. وتشمل بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل العراق غير قادر على الوفاء بالموعد النهائي لعام 2028الثاني )نوفمبر( 

 

 ة وقدرات الفرق المتاحة.المساحة الشاسعة الملوثة بالذخائر العنقودية ، مقارنة بالموارد المالي (أ

 . صراعات الداخلية الاخرى في العراق من قبل داعش والعدم استقرار الوضع الأمني  ( ب

مجموعة متنوعة من العوامل المناخية والجغرافية. التضاريس والجبال والتلال ب اقرالعيتميز  –العوامل المناخية  ( ت

 . العالية والفيضانات والحرارة 

 . المسح والتطهير تقنيات حديثة )أجهزة كشف حديثة وآليات ثقيلة متطورة( في عملياتقلة استخدام  ( ث

 .المعلومات والسجلات والخرائط لمناطق الضربات العنقودية عدم وجود ( ج

 الدولية العاملة في العراق. المنظمات تقليص الدعم الدولي  ( ح

 تحول في أولويات المانحين التقليديين. ( خ

 2021 -2020 -2019ه  ايقاف وتذبذب العمل والإنتاجية أثناء جائحة كورونا لسن  (د
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 مستوى التلوث  .1

 

(   128)مايقارب  وعندما دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ 2013في العراق في بداية عام المخلفات العنقودية للتلوث ب الشروعكان خط 

و بناء على طلبات المستفيدين من    NMASوتم إجراء تحديث المناطق الملوثة المسجلة وحسب المعايير الوطنية ،  متر مربع كيلو

 2013في عام منذ بداية دخول العراق الاتفاقية خطرة المكتشفة الللمناطق وكانت نتائج المسح  المواطنين وتحديث قاعدة  المعلومات 

 على مر السنين بع ر كيلو متر م (248بما يقارب ) ،سنوات 10ضمن الجدول الزمني المحدد وهو    2022 تموزولغاية  شهر 

مع ملاحظة وضع خطط لعمليات التثقيف والتوعية    ،تغيرت الصورة الكاملة حول التلوث بشكل كبيرحيث ، (1وحسب جدول رقم )

 . والتي بالغالب مناطق زراعية ومشاريع للكهرباء ومشاريع موارد مائية ومناطق سكنية  بالقرب من تلك المناطق

 

 من الجدول الزمني للاتفاقية ماضيةللسنوات العشر ال مستوى التلوث . يظُهر  1الجدول 

 

 

 مستوى التلوث بالاضافة الى فيه الاتفاقية حيز التنفيذ  دخلتفي الوقت الذي لتلوث بالذخائر العنقودية خط الأساس لـ 2الجدول رقم  

 :التالية من الجدول الزمني للاتفاقية لتسعاللسنوات 
 

 

 

 

 

 

 

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jul-22
Total without 

Baseline

Area 

Size(Sqm)
1,383,132 12,324,286 45,894,700 14,665,986 19,680,108 46,434,836 15,310,030 13,087,197 46,918,212 32,712,578 248,411,065

Baseline 2013-July 2022 Grand Total with Baseline

128,077,002 248,411,065 376,488,067
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 ق حسب الاقاليم والمحافظات توضح التلوث الحالي في العرا 2الخريطة رقم 

 الإنجازات  .2

منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ من خلال فعاليات المسح غير التقني والتقني  والتطهير   حجم المناطق التي تم مسحها واطلاقها   ان  

العنقودية  (    Km 2195   )مايقارب    هو  2022تموز    حتى  2013من عام   الملوثة بالذخائر  المناطق المشتبه فيها  واغلبها من 

كيلو متر مربع  ( 19على مدى السنوات الماضية تقريبًا ) وكان معدل الاطلاق السنوي ، للمستفيدين ها وتم تسليم اراضي زراعية

وخاصة بالمواقع التي تعرضت للضربات مساحات المحددة للتلوث بالذخائر العنقودية هي مساحات قابلة للزيادة  المع العرض ان    ،

 .حرب الخليج الاولى والثانية  لالجوية خلا

كيلو متر    (19)مايقارب  المسح  والازالة  لجميع العمليات  سنويا  ذلك فقد أصبح واضحًا من معدل مساحة المنطقة المطلقة    نوم

بمعدل  التطهير  من ضمنها مساحة    ،(التقنيغير  بعد المسح    )وكان لعمليات المسح التقني دور كبير في أطلاق الاراضيمربع  

مع خط    المكتشفة خلال الفترة المذكورة أعلاهتلوث  ال  اطقوبالمقابل فإن من  ،من الازالة فقط    كيلو متر مربع(    10  )  سنوي يقارب

المربع    وعليه فقد اتضح من معدل المتر  ضعف مساحة التطهير المنجز سنويارب  اأي ما يقكيلو متر مربع    ( 376.4)تبلغ    الشروع  

السنوي ، وأن العراق لن يتمكن من تحقيق هدف تحديد مواقع الذخائر   الاطلاق    التطهيرأن المناطق الملوثة الجديدة أكبر من معدل  

 . 2023نوفمبر  1بحلول   العنقودية وإزالتها وتدميرها في جميع المناطق الواقعة تحت سلطته
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 2022 حزيران حيز التنفيذ حتى الاتفاقية دخول  منذوتطهيرها  لانجازات للمساحات الملوثة التي تم اطلاقها. إ 3 رقمالجدول 

 

Reduction by Survey and 

Clearance   
Year Area (Sqm) Total 

NTS 2013-2022 72,694,119 

TS 2013-2022 23,283,970 

Clearance 2013-2022 99,096,105 

Total Reduction   2013-2022 195,074,194 

 

   خطة فترة التمديد .3

كيلومترًا   (36 )والتي خفضت ما يقرب من 2022التطهير والتقليص التي تمت في الأشهر الستة الماضية من عام وفقًا لعمليات 

مربعًا من المناطق الخطرة الملوثة العنقودية القديمة والمكتشفة حديثاً وبالتالي  فإن التلوث المتبقي بألذخائر العنقودية يعتبر  

 ي متوسط المساحةهومتر مربع لكل فريق مستخدم  5000اليومي المتوقع للتطهير هو المتوسط ، وكيلومترًا مربعًا(  181.4)

البحث عن  الذي تم تحقيقه في السنوات السابقة ، على الرغم من حقيقة أن المنهجيات الجديدة المعتمدة والتي تعمل وفقًا لنظام

،  في التعامل مع مناطق التلوث بالذخائر العنقودية هذة الطريقة   واطلاق الاراضي من خلال(  CMRS بقايا الذخائر العنقودية )

 .سيتم اعتبار هذه الزيادة كتعويض عن التضاريس الوعرة للأرض  

 ان الموارد المتوفرة حاليا منقسمة الى قسمين :  :خطة تعبئة الموارد   .4

 الموارد الوطنية :  .أ

فرق تعمل في    5في مجال المسح والازالة والتدمير ومقسمة الى    يعملون  فريق      11تقوم  الحكومة العراقية بتغطية تكاليف   •

( مخصصة لعمليات التدمير  EODفرق )  6و  ((في مجال الازلة    3منها تعمل في مجال المسح التقني و  2))  مجال المسح والازالة

وتجدون تفاصيل  ان عمليات التدمير هي من اخصاص وزارة الدفاع العراقية حصرا ،    ،كونالعنقودية موقعيا)التفجير(   

 )الموارد المالية الوطنية المطلوبة للتطهير )الخطة السنوية((. 15في البند رقم 

    ية لتدمير الذخائر و لا ضسنوات الما  5شراء مواد التدمير على مدى  لغطية  مليون دولار     5تخصيص مبالغ مالية مايقارب   •

 .تزال وزارة الدفاع ملتزمة بتوفير المبلغ اللازمة لتوفير مواد الاتلاف مستقبلا عند نفاذ تلك المواد

نوعي لاجراء اعمال السيطرة النوعية على  تقوم الحكومة العراقية بتغطية تكاليف فريقين في مجال التؤكيد النوعي والضمان ال •

   .سنوات 5فريق) فرق عمليات التطهير والازالة ( وفق القدرات المتوفرة طيلة فترة التمديد  15الفرق البالغة عددها 

الدوليين  كما هو موضح  فريقًا مدعومًا من المانحين    12بتمويل ودعم من المنظمات الدولية التي تقدم  :    والدعمالدولية      الموارد  .ب

رقم   البند  بالذخائر   9في  الملوثة  المناطق  وتطهير  الألغام  شؤون  اعمال  مجال  في  العاملة  المتاحة  والقدرات  الحالية  )الفرق 

 ستشجع الحكومة العراقية المجتمع الدولي على تقديم الدعم والتمويل عبر عدة وسائل تشمل النقاط التالية:، والعنقودية(

 .المنظمات والشركات العاملة في هذا المجال تسهيل عمل •

 تسهيل الإجراءات الفنية ضمن المعايير الوطنية.   •

 .التقنيةالتركيز على المسوحات  •

 تقديم صورة واضحة ودقيقة عن التلوث في العراق من خلال الاجتماعات الرسمية وورش العمل التي تعقد في هذا الصدد.  •
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 يوضح الانجازات السنوية التقريبية ) ضمن فترة التمديد ( وللقدرات الحالية المتوفرة . 4 رقم الجدول

 

Daily productivity for 15 teams 75,000 

Annual working days 230 

Total annual productivity 17,250,000 

Extension period (Years) 5 

Total productivity for 5 years 86,250,000 

  

 (17التفاصيل بالجدول رقم ) )في حال توفر الدعم ( 2023- يوضح الخطة للعام القادم 5 رقم الجدول

 

 

 (18-16التفاصيل بالجدولين رقم ) 2028-2024للاعوام الخمسة ضمن فترة طلب التمديد يوضح الخطة  6الجدول رقم  

 

 

 المترتبة على فترة طلب التمديد الآثار الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية  .5

بصعوبة الوصول إلى أراضيهم ومواردهم المائية وذالك يتأثر المزارعون والثروة الزراعية كقطاع أساسي للاقتصاد بشكل مباشر 

الاقتصادية الرئيسية مثل صيد الأسماك. من ناحية أخرى ، تتأثر القطاعات والطرق والبنية التحتية ، بالإضافة إلى بعض القطاعات 

الثانوية بنقص الموارد التي تنتجها القطاعات الرئيسية وتضطر إلى استيراد المواد الخام وتصنيع المنتجات من مناطق أو دول  

دي في نهاية المطاف إلى زيادة مستويات  أخرى. سيؤثر اكتشاف تلك المناطق وتطهيرها بشكل إيجابي على مستوى المعيشة ويؤ

توفير أساسيات الحياة اللازمة للمدنيين المتضررين من التلوث والمنتجات المصنعة من خلال إعادة فتح المصانع مما سيؤدي إلى 

 للسكان في العراق. زيادة العمالة ويؤثر أيضًا على زيادة القوة الشرائية بسبب تنوع الدخل ، بالإضافة إلى إعادة التوطين الداخلي

Plan Year 2022 

Future plan based on Needed capacities with 
increasing contamination of 2 years  

Teams 180 

Cost (M$) 43.2 

Plan Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total ($) 

Realistic Plan based on current capacities 
with increasing contamination  

Teams 15 15 15 15 15 15 each year 

Cost 
(M$) 

 3.6  3.6  3.6  3.6  3.6 18  

Future plan based on Needed capacities 
with increasing contamination of 5 years 

as calculated in item #7 below 

Teams 56 56 56 56 56 
56 each 

year  

Cost 
(M$) 

13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 67.5 
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 السرد التوضيحي   ❖

 اصل التلوث العنقودي بالعراق  

 . 2003وحرب الخليج الثانية عام  1991حرب الكويت عام  -يرجع مصدر التلوث في العراق بشكل أساسي إلى نزاعين 

الألغام مشاريع مسح غير تقني لست محافظات )البصرة وذي قار وميسان والديوانية والنجف وواسط وبغداد(  شؤونأطلقت دائرة 

 بالإضافة إلى بعض المسوحات الأخرى التي شملت أجزاء معينة من المحافظات الأخرى.

 (  2016-2010نتائج المسح الغير تقني ) .  7 رقم الجدول

وع   خط الشر

رّ خط الشروع للتلوث بالذخائر العنقودية في العراق  وأشار تحليل حديث ،  2013كيلو مترًا مربعًا في عام  ( 128)   بما يقاربقدُ 

  1991ذا قليل بالنسبة لعدد الذخائر العنقودية الملقات خلال حرب ئرة شؤون الألغام إلى أن خط الأساس هالقاعدة بيانات وخرائط د

زارت فرق وقد ويحتاج الى الاستمرار بعمليات المسح والبحث وجمع المعلومات ،   ،وحسب تقرير مرصد الألغام 2003وحرب 

NTS  تم  2018وبعد عام مناطق واسعة لتحديث المسح( تنفيذ منهجية البحث عن بقايا الذخائر العنقوديةCMRSو،)  كان خط

، إلا أن  2013قبل سنة على الرغم من أن عمليات التطهير كانت مستمرة على مر السنين متزايد بالذخائر العنقودية للتلوث  الشروع 

 ثلاثة أسباب رئيسية:تم تحديد  و خط الأساس استمر في الزيادة

 

Regional Centers Province 
Hazard Area size( Sqm) 

 Cancled and Cleared  From NTS

Anbar 16,899,900

Diyala 127,587,542

Kirkuk

Salahuddin 1,606,584

Babylon 3,006,633

Baghdad 2,009,499

Karbala 74,845,629

Najaf 150,710,553

Qadisiyah 3,113,991

Wasit 1,136,459,235

Basra 480,670,726

Missan 323,375,811

Muthanna 2,560,612,612

Thi-Qar 1,389,870,489

6,270,769,204

RMAC-S

1,306,388,683

85,527,897

174,128,176

100,566,908

Grand Total 2,875,426,135

RMAC-C

318,909,798

9,563,316

2,237,778

6,940,600

58,484,162

92,452,835

Hazard Area size( Sqm) 

discoved and confirmed From NTS 

RMAC-N

38,365,807

572,825,995

3,276

109,030,904
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و حرب الخليج 1998و 1991هوان معظم تلوث العراق بالذخائر العنقودية كانت نتيجة حرب الخليج الأولى عام    السبب الاول :

ولم  تستلم دائرة شؤون الألغام بدقة مواقع الضربات للمناطق الملوثة بمخلفات الذخائر العنقودية من قبل قوات  2003الثانية عام 

,مما سبب صعوبة في تحديد مواقع الضربات بصورة دقيقة خلال أعمال المسح والذي  أثر على أعمال التخطيط  الدوليالتحالف ا

 دقيق لعمليات الازالة للمواقع الملوثة بالذخائر العنقودية وفق فترة زمنية محددة  . ال

اكتشافها أثناء عمليات التطهير تم  مناطق عمليات التطهير ولكانت مجاورة   أن المناطق الملوثة الإضافية الجديدة التي  هو     : السبب الثاني

مساحة    إضافتها إلىيتم  للمنطقة الملوثة و  ةالأصلي  المساحةفي كثير من الحالات يؤدي إلى زيادة  جديدة. و  تم اعتبارها منطقة ملوثةي

 المهمة ذات الصلة.  امر

 الماضية  التسعةوالسنوات    2013  الشروع عام تبين أن التغيرات في  المساحات بين خط  بعد تدقيق وتحليل البيانات    :  السبب الثالث

الحربين   ث الأسباب الرئيسية وراء هذه التغييرات هي المناطق الملوثة المكتشفة حديثاً والمضمنة ضمن تلوان  ، و  2022حتى عام  

المناطق التي تم مما يجعل    التي لم تسجل لدينا أية معلومات عنها ، وقد زاد هذا العدد على مدار السنين  2003و    1991السابقتين  

تم اكتشاف ي( تبدو أقل كل عام بسبب الاكتشاف والتطهير الفوري للمناطق الملوثة ذات الأولوية العالية )حيث  يصالتقلتطهيرها )مناطق  

دائرة شؤون المسجلة في قاعدة بيانات    التلوثأدناه خريطة معلومات توضح التلوث الحالي لمناطق  ،والمنطقة وتطهيرها في نفس العام( 

وتبلغ مساحة الذخائر ،كيلومتر مربع(  2704)الألغام ، حيث يبلغ إجمالي المساحة الملوثة بالذخائر العنقودية والألغام والذخائر الحربية  

 كما هو موضح أدناه.  كيلومتر مربع( 181.4) 2022العنقودية حتى نهاية حزيران 

 والذي يوضح التلوث الكلي حسب المراكز الاقليمية ونوع التلوث   8الجدول رقم 

RMAC Cluster Munitions Confrontation Area ERW IED MineField Grand Total

RMAC-S 168,717,051 86,257,834 369,826,812 0 919,650,200 1,544,451,901

Basrah 45,177,620 72,645,320 294,989,339 0 826,085,459 1,238,897,738

Missan 955,962 13,064,167 8,038,838 0 54,586,164 76,645,131

Muthanna 77,696,286 0 11,345,261 0 38,978,577 128,020,124

Thi-Qar 44,887,183 548,347 55,453,374 0 0 100,888,904

RMAC-N 7,031,468 45,001,337 77,968,888 539,602,769 2,500,683 672,105,151

Anbar 7,010,707 42,346,405 780,490 190,089,211 9,329 240,236,142

Diyala 0 1,147,255 73,589,715 254,157,753 1,979,762 330,874,485

Karkuk 0 41,165 26,637 28,677,454 5,584 28,750,840

Ninewa 20,761 563,720 3,160,741 55,710,882 401,982 59,858,086

Salah al-Din 0 902,792 411,305 10,967,469 107,026 12,388,592

RMAC-M EU 5,665,354 316,709,183 113,342,123 51,721,184 487,437,842

Babylon 633,031 316,432,025 1,457,446 0 0 318,522,501

Kerbala 1,331,881 0 1,386,815 0 0 2,718,696

Najaf 3,700,442 0 12,401 0 1,754,329 5,467,172

Baghdad 0 0 180,431 0 0 180,431

Qadissiya 0 0 35,047,694 0 0 35,047,694

Wassit 0 277,158 75,257,337 0 49,966,855 125,501,350

Grand Total 181,413,873 447,968,354 561,137,823 539,602,769 973,872,067 2,703,994,894
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 حسب تصنيف المناطق الخطرة وحسب المراكز الاقليمية : توضح التلوث الحالي في العراق 3الخارطة رقم 

 

 

ي اكتشفت  منذ بدء النفاذ  9 الجدول رقم .1
 :  2022 تموز ولغاية شهر  2013حالات التلوث المعلومة والت 

Survey Method Year (Sqm )Hazard Area  

NTS_TS 2022-2013 248,411,065 
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ز التنفيذ لملوثة المكتشفة منذ دخول الا امساحات المناطق  .2  2013 تفاقية حي 

المحافظات ومناطق متفرقة من محافظات أخرى مسببة"   2014في حزيران عام   قامت عصابات داعش الارهابية باحتلال بعض 

مساحات هائلة وبانواع جديدة من التلوث السابق تمتلك في العبوات الناسفة والمنازل المفخخة وتفخيخ البنى التحتية والأراضي الزراعية 

. المناطق الخطرة التي اكتشفت نتيجة المسح غير التقني بعد دامهم بعض انواع الاسلحة غير التقليدية  والسكنية بالإضافة الى استخ

بالإضافة إلى عدد كبير من المناطق الملوثة   2003دخول الاتفاقية حيز التنفيذ والتي كانت ملوثة من الاساس بسبب الحربين قبل عام  

٪ بجانب 98وع بعد التصديق على الاتفاقية ، مما يجعل حجم الزيادة في التلوث أكثر من  بالذخائر العنقودية التي أضيفت إلى خط الشر

الشروع الأصلي. بعد عام   العراقية. جميع   2003خط  المناطق  العنقودية داخل  للذخائر  لم تحدث أي غارات جوية أو أي استخدام 

 ة الحروب السابقة فقط.المناطق الخطرة المكتشفة والتي سيتم اكتشافها في المستقبل هي نتيج

التحديث بمعلومات المسح غير التقني   كيلومتر مربع(  128)أظهرت نتائج المسح غير التقني تلوثاً بالذخائر العنقودية بحوالي   وأن 

( لتعزيز الكفاءة التشغيلية في NTSفي زيادة الاعتماد على المسح غير التقني )  دائرة شؤون الالغام  بدأت     2015مستمر. بعد عام  

التطهير ، مع التركيز بشكل أكبر على تلك عمليات  عن طريق    اطلاقها  ، وكانت الأهداف هي تحديد المناطق التي يمكن    NTSفرق  

 بالذخائر العنقودية .الملوثة. 

( كيلومتر مربع ، وعند 248هو )  2022حتى يونيو    2013دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام  إجمالي المناطق المكتشفة والمؤكدة منذ   

 .²(. ( كم376)، يصبح إجمالي المنطقة الملوثة بالذخائر العنقودية تقريبًا    كيلومتر مربع(  128)، وهو    2013إضافة خط الأساس لعام  

   –مساحات لمناطق الخطرة المكتشفة منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ  10الجدول رقم 

 

Year Area size 

Baseline 128,077,002 

2013 1,383,132 

2014 12,324,286 

2015 45,894,700 
2016 14,665,986 

2017 19,680,108 

2018 46,434,836 

2019 15,310,030 

2020 13,087,197 

2021 46,918,212 

2022 (Till July) 32,712,578 

Total with Baseline 376,488,067 
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مساحات المناطق المعالجة ) المطلقة ( منذ بدء النفاذ مصنفة حسب الإلغاء عن طريق المسح غير التقني، والتخفيض عن طريق  .3

 المسح التقني أو التطهير 

ي تم 
ي   اطلاقها معلومات عن المناطق الت 

ي كان يشتبه فن
ي والتطهي  والت 

ي والتقتن
ا بالذخائر   تلوثها بواسطة المسح غي  التقتن

ً
سابق

ي مختلف مناطق  عمليات  العنقودية
ي واعمال الازالة الجارية فن

ي والمسح التقتن
ي تعتمد على اعمال المسح غي  التقتن

أطلاق الأراضن

ي تقوم بها 
كات التجارية( منذ المصادقة على العراق والت  مختلف الجهات التنفيذية )الحكومية , المنظمات غي  الحكومية , الشر

ي المنجزة واعمال الازالة من دخول الاتفاقية وتم  
ي  والتقتن

الاتفاقية والجداول أدناه توضح مساحات اعمال المسح غي  التقتن

ي عموم مناطق العراق
ها فن ي وفق معيار اطلاق الاراض وتمت أجراءات  أطلاق  تدمي 

 .  07:11NMASالأراضن

 . مساحة المناطق المطلقة والمقلصة حسب طريقة  العمل11رقم الجدول 

 

Reduction by Survey and 

Clearance   
Year Area (Sqm) Total 

NTS 2022-2013 72,694,119 

TS 2022-2013 23,283,970 

Clearance 2022-2013 99,096,105 

Total Reduction   2022-2013 195,074,194 

   12الجدول رقم كمية ونوع الذخائر العنقودية التي تم تدميرها: .4

Model Qty Destruction method 
Status of destruction program 

(including plans, timetable & completion date) 

BLU-26  1 
Using Thermites Explosives Destruction effort limited to military 

engineering 

BLU-63  11,190 
Using Thermites Explosives Destruction effort limited to military 

engineering 

BLU-61 981 
Using Thermites Explosives Destruction effort limited to military 

engineering 

 BLU-97 7,457 
Using Thermites Explosives Destruction effort limited to military 

engineering 

 BLU-91 2315 
Using Thermites Explosives Destruction effort limited to military 

engineering 

BLU-92 1215 
Using Thermites Explosives Destruction effort limited to military 

engineering 

1,383,132 12,324,286 

45,894,700 

14,665,986 19,680,108 

46,434,836 

15,310,030 13,087,197 

46,918,212 
32,712,578 

248,411,065 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 JUL-22 TOTAL 

Cluster Contamination Per Year  

RMAC-S
95%

RMAC-N
6%

RMAC-M EU
3%

Cluster Contamination per RMAC

RMAC-S RMAC-N RMAC-M EU



18 
 

M42  13,679 
Using Thermites Explosives Destruction effort limited to military 

engineering 

M77  14,315 
Using Thermites Explosives Destruction effort limited to military 

engineering 

 MK118  1730 
Using Thermites Explosives Destruction effort limited to military 

engineering 

M46  2,160 
Using Thermites Explosives Destruction effort limited to military 

engineering 

PM-1 190 
Using Thermites Explosives Destruction effort limited to military 

engineering 

AO 2.5RT 1,163 
Using Thermites Explosives Destruction effort limited to military 

engineering 

PTAB 2.5mm  302 
Using Thermites Explosives Destruction effort limited to military 

engineering 

PTAB-1M 508 
Using Thermites Explosives Destruction effort limited to military 

engineering 

PTAB-2.5 KO  809 
Using Thermites Explosives Destruction effort limited to military 

engineering 

 

 . طرق التدمير المتبعة للذخائر العنقودية13الجدول 

 

Destruction method 

Cluster munition remnants 

Status of destruction program 

(including plans, timetable & completion 

date) 

 

Quantity   Type 

 

 

 
 

Using Thermites 

Explosives 
58,015 

 BLU26 - BLU63 - BLU61- BLU97- BLU91- BLU92-

BL755MK1 

 M42 - M77 - MK118 - M46 - MP-1    

AO 2.5RT- PTAB 2.5mm – PTAB -1M-PTAB-2.5 KO 

– Cluster Bombs 

Destruction effort limited to military 

engineering 

 

 

 

 

 

 كمية ونوع الذخائر العنقودية حسب المراكز الاقليمية. 14الجدول 

 

Total Devices per RMAC  

RMAC Type  Quantity   

RMAC-S 

 BLU26 - BLU63 - BLU61- BLU97- BLU91- BLU92-BL755MK1 

 M42 - M77 - MK118 - M46 - MP-1    

AO 2.5RT- PTAB 2.5mm – PTAB -1M-PTAB-2.5 KO – Cluster Bombs 

48,903 

RMAC-N BLU63 - BLU97 - BLU26  427 

RMAC-MU BLU63 - BLU91 - M42  8,685 
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 15الجدول  المقدّرة التي يتعين معالجتها )مع تحديد المناطق المشتبه في خطورتها والمناطق المؤكدة(المساحة المتبقية  .5

 

 

سنة و حسب   11الفترة الزمنية المطلوبة لتطهير  المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية  المسجلة في قاعدة البيانات وتبلغ  .6

 (( 16جدول رقم  ))فريق   15القدرات المتوفرة في الوقت الحاضر والبالغة 

 

 

CHA SHA 

RMAC-S 168,468,033 249,018 168,717,051

Basrah 45,167,616 10,003 45,177,619

Missan 725,636 230,326 955,962

Muthanna 77,687,598 8,689 77,696,287

Thi-Qar 44,887,183 0 44,887,183

RMAC-N 6,134,890 896,578 7,031,468

Anbar 6,134,890 875,817 7,010,707

Ninewa 0 20,761 20,761

RMAC-M EU 5,665,353 0 5,665,353

Babylon 633,030 0 633,030

Kerbala 1,331,881 0 1,331,881

Najaf 3,700,442 0 3,700,442

Wassit 0 0 Spot

Grand Total 180,268,276 1,145,596 181,413,872

RMAC Cluster Munitions
Hazard Classification  

Province
Total CM 

Contamination

Total WD Basred 

on the Currunt 

Capacity

Years For Clearance
Total Need Teams to finsh Within # 

Years

Basrah 45,177,620                      602                       2.62                              4

Missan 955,962                            13                          0.06                              0

Muthanna 77,696,286                      1,036                    4.50                              6

Thi-Qar 44,887,183                      598                       2.60                              4

Kerbala 1,331,881                         18                          0.08                              0

Najaf 3,700,442                         49                          0.21                              0

Ninewa 20,762                              0                            0.00                              0

Anbar 7,010,708                         93                          0.41                              1

Babylon 633,031                            8                            0.04                              0

Total 181,413,873                    2,419                    10.52                           

YEARS and Teams Needed within the available cabacity

Total Teams Needed to finish within

15

11 15

10.52                           
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العنقودية  المسجلة في قاعدة البيانات بالاضافة الى الزيادة المتوقعة  الفترة الزمنية المطلوبة لتطهير  المناطق الملوثة بالذخائر  .7

 (( 17جدول رقم  ))  2023  سنة ( متر مربع ل24,963,390والبالغة )

 

الفترة الزمنية المطلوبة لتطهير  المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية  المسجلة في قاعدة البيانات بالاضافة الى الزيادة المتوقعة   .8

 ( 81جدول رقم  ):  2028 -2024خلال الفترة من  
 

 

Province
Total CM 

Contamination

Total WD 

Basred on the 

Currunt 

Capacity

Years For 

Clearance

Total Need Teams 

to finsh Within # 

Years

Rate Of 

Increase

Basrah 45,177,620                      602                   2.62                 8 80%

Missan 955,962                            13                     0.06                 0 10%

Muthanna 216,571,812                    2,888               12.55               38 40%

Thi-Qar 44,887,183                      598                   2.60                 8 20%

Kerbala 1,331,881                         18                     0.08                 0 10%

Najaf 3,700,442                         49                     0.21                 1 10%

Ninewa 20,762                              0                       0.00                 0 0%

Anbar 7,010,708                         93                     0.41                 1 30%

Babylon 633,031                            8                       0.04                 0 10%

Total 320,289,399                    4,271               18.57               

YEARS and Teams Needed within the available 

cabacity
56

56Total Teams Needed to finish within 5

18.57               

Province Total CM Contamination
Total WD Basred on the 

Currunt Capacity
Years For Clearance

Total Need Teams to finsh 

Within # Years

Basrah 45,177,620                                 602                                               2.62                               39

Missan 955,962                                      13                                                  0.06                               1

Muthanna 102,659,676                              1,369                                            5.95                               89

Thi-Qar 44,887,183                                 598                                               2.60                               39

Kerbala 1,331,881                                   18                                                  0.08                               1

Najaf 3,700,442                                   49                                                  0.21                               3

Ninewa 20,762                                         0                                                    0.00                               0

Anbar 7,010,708                                   93                                                  0.41                               6

Babylon 633,031                                      8                                                    0.04                               1

Total 206,377,263                              2,752                                            11.96                             

180

1 180

11.96                             YEARS and Teams Needed within the available cabacity

Total Teams Needed to finish within
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 19الجدول رقم  لذخائر العنقودية:الملوثة با للمساحات في مجال التطهير  المتوفرة من الفرق العاملة الحالية والقابليات القدرات  .9

الحكومية من الفرق )وزارة الدفاع / مديرية الهندسة العسكرية، لعمليات الازالة  تشمل هذه الفقرة عرض لقابليات الجهات التنفيذية  

( العاملة في مجال الازلة للمساحات المسجلة الملوثة بالذخائر العنقودية ووزارة الداخلية الدفاع المدني /والمنظمات الدولية المفوضة  

  . برنامج شؤون الالغام في العراقفي 

 

 

 

 

 

 

 الموارد الوطنية المتوفرة : 

فرق تعمل في   5فريق  يعملون  في مجال المسح والازالة والتدمير ومقسمة الى   11تقوم  الحكومة العراقية بتغطية تكاليف  •

مخصصة لعمليات  (  EODفرق )   6و  ((في مجال الازلة    3منها تعمل في مجال المسح التقني و   2))مجال المسح والازالة

وتجدون  بسبب ان عمليات التدمير هي من اخصاص وزارة الدفاع العراقية حصرا ،    العنقودية موقعياالتدمير )التفجير(   

 )الموارد المالية الوطنية المطلوبة للتطهير )الخطة السنوية((.  15تفاصيل  في البند رقم 

ائر و لا ية لتدمير الذخضسنوات الما 5شراء مواد التدمير على مدى لغطية مليون دولار   5تخصيص مبالغ مالية مايقارب  •

 .تزال وزارة الدفاع ملتزمة بتوفير المبلغ اللازمة لتوفير مواد الاتلاف مستقبلا عند نفاذ تلك المواد

   الموارد  الدولية والدعم :

الحالية  )الفرق  9فريقًا مدعومًا من المانحين الدوليين  كما هو موضح في البند رقم  12بتمويل ودعم من المنظمات الدولية التي تقدم 

والقدرات المتاحة العاملة في مجال اعمال شؤون الألغام وتطهير المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية(. ستشجع الحكومة العراقية  

 المجتمع الدولي على تقديم الدعم والتمويل عبر عدة وسائل تشمل النقاط التالية:

 .تسهيل عمل المنظمات والشركات العاملة في هذا المجال •

 هيل الإجراءات الفنية ضمن المعايير الوطنية. تس  •

 .التقنيةالتركيز على المسوحات  •

 تقديم صورة واضحة ودقيقة عن التلوث في العراق من خلال الاجتماعات الرسمية وورش العمل التي تعقد في هذا الصدد.  •

 

 معلومات تكميلية:

 جديدة او منظمات جديدة تقوم بالعمل بمجال المسح والازالة. يمكن أضافة أي فرق جديدة على الخطة في حال إضافة فرق  •

بألأضافة الى  للعمل في مجال المسح والازالة  للذخائر العنقودية الفريق النسوي تدريب تم   NPAبالتنسيق مع منطمة ال  •

مع العرض يوجد ، المتفجرةذخائر لعمل في مجال المسح والتطهير بالا  من الجندر لغرض  DRCلدى منظمة  وجود فريق

 .UNMASاون مع عيعمل في مجال إزالة الألغام والعبوات من اكثر من سنة وبالت   نسوياكثر من فريق 

تعمل   تم استحداث وتدريب فريقيين نسوي من قبل دائرة شؤون الالغام وبالتعاون مع المنظمة النرويجية 2022خلال العام  •

 . في جميع مجالات شؤون الالغام
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 :الاحتياجات من المساعدة بما في ذالك الموارد المالية اللازمة

لتطهير المساحات الملوثة بالذخائر   (2( وخطة رقم )1ة رقم )تم وضع خط:  الخاصة بأعمال التطهير والازالة   الفرضيات

 . للمساحات المسجلة في قاعدة البيانات( 2028-2024العنقودية لخمسة السنوات فترة التمديد )

في حال عدم توفر الدعم والفرق فسيكون عدد السنوات المتوقعة للتطهير  : فريق (  15)  مبنية على القدرات الحالية -الأولىالخطة  

   2(كم 320)ما يقاربهي    2028فترة طلب التمديد نهاية  مساحة التلوث المتوقعة خلال  لتطهير    (  سنة91)    القدرات المتوفرة حالياوحسب  

ما هي    2028لغاية    2024مساحة التلوث المتوقعة خلال بداية سنه    :  ) توفير دعم كلي(    مبنية على القدرات الامثل  -  الخطة الثانية

 سنوات .  5فريق لكل سنة ولمدة ( 56)والتي تتطلب عدد فرق يقارب  2(كم320)يقارب 

 BACالتكلفة الشهرية لفريق  أن متوسط  ويوم بالسنة    230وعدد أيام عمل    2(م5000)متوسط إنتاجية الفريق باليوم الواحد  تم أحتساب  

بناءً على عمليات التطهير للسنوات السابقة وتم اعداد الكلفة التخمينية لفترة التمديد كما موضح الجدول   دولار  20,000  كان  يتراوح   

 : ادناه

حسب الكلف  –  2028- 2024للاعوام الخمسة القادمة ضمن فترة التمديد  عمليات الازالة والذي يوضح خطة 20الجدول رقم 

   التخمينية

 

لخمسة سنوات لاعمال السيطرة النوعية  (  2( وخطة رقم )1تم وضع خطة رقم )  :طرة النوعية  يالخاصة بأعمال الس الفرضيات

 .( للمساحات المسجلة في قاعدة البيانات2028-2024فترة التمديد )

فريقيين لأجراء اعمال   لفرقفي حال عدم توفر الدعم والفرق فسيكون عدد ا  : (    فريق 2)  مبنية على القدرات الحالية    -الخطة الأولى

 ( فريق .15على اعمال الفرق التابعة للازالة )السيطرة النوعية 

فرق لاجراء اعمال السيطرة   (6  )سيتم تخصيصفي حال توفر الدعم    :  ) توفير دعم كلي(   مبنية على القدرات الامثل    -الخطة الثانية  

 ( . 56النوعية على اعمال الفرق التابعة للازالة )

 % من متوسط اعداد فرق الازالة .  10نسبة تم احتساب اعداد الفرق التابعة للسيطرة النوعية اعتمادا" على 

حسب   –  2028- 2024للاعوام الخمسة القادمة ضمن فترة التمديد  عمليات السيطرة النوعية  والذي يوضح خطة 21الجدول رقم 

 الكلف التخمينية

 

 

Plan Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total ($) 

Realistic Plan based on current capacities 
with increasing contamination  

Teams 15 15 15 15 15 15 each year 

Cost 
(M$) 

 3.6  3.6  3.6  3.6  3.6 18  

Future plan based on Needed capacities 
with increasing contamination of 5 years 

Teams 56 56 56 56 56 56 each year  

Cost 
(M$) 

13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 67.5 

Plan Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total ($) 

Realistic Plan based on current capacities  
Teams 2 2 2 2 2 

2 Teams 

each year 

Cost 
(M$) 

0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 2.4   

Future plan based on Needed capacities with 5 
years 

Teams 6 6 6 6 6 6 each year  

Cost 
(M$) 

1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 7 
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 التي أعاقت قدرة الدولة الطرف المقدمة للطلب على الوفاء بالتزاماتها: والتحديات الظروف  .10

المناطق الملوثة ، ومساعدة الضحايا، ومخاطر الذخائر العنقودية ،ومع ذلك لا يزال  مع كل الجهود المبذولة ، أحرز العراق تقدما في تطهير  

ومن يواجه برنامج أزالة الألغام  والذخائر العنقودية العراقي مجموعة متنوعة من العقبات في طريقه لتطهير البلد بأكمله من جميع المخاطر  

على الرغم من أن التمويل سيكون دائمًا التحدي الأكبر لكل برنامج اهمها قلة القدرات ،وضمنها المساحات الخطرة الملوثة بالذخائر العنقودية و

 بالألغام ونود الإشارة إلى ان تراجع جهود عمليات الإزالة خلال السنوات الماضية والتحديات يرجع إلى عدة أسباب:للأعمال المتعلقة 

 

 

a. المناطق الخطرة كبيرة جداً عند مُقارنتها بالإمكانيات الوطنية المتوفرة   إن مساحات الآراضي الملوثة بالذخائر العنقودية وعدد

توزيع  الى  ادئ  مما  الحربية  والمقذوفات  الناسفة  والعبوات  الألغام  بخطر  والمتمثلة  الأخرى  الخطر  كبر مساحات  الى  بأضافة 

 .القدرات التنفيذية مابين أنواع مساحات التلوث

b. ارة الدفاع من عمليات الازالة للأغراض الإنسانية، وتوجيهه للعمل في المناطق المحررة إذ   سحب الجهد الرئيسي المتمثل بوز

النازحين إلى المناطق المحررة وإستئناف   تشُكل عمليات التطهيرهناك أحد أهم أولويات الحكومة العراقية وذلك لضمان عودة 

 جهود عمليات البناء وإعادة الإعمار في تلك المناطق . 

c. ك الجهات الوطنية العراقية للخرائط الدقيقة لمناطق التلوث بالذخائرالعنقودية ، تؤثر بشكل كبير على جهود عمليات  عدم إمتلا

 الإزالة والتخطيط.

d.   من والتخلص  الازالة  مجال  في  العاملة  والجهات  والمحلية  الدولية  للمنظمات  الدعم  ومحدودية  والقدرات  الكوادر  قلة 

الذخائرالعنقودية، إذ أن قلة المنظمات الموجودة في العراق وعدد فرق الإزالة العائدة لها قد اثر بشكل مباشر على اعمال المسح  

 وإزالة المساحات الملوثة بالذخائر العنقودية

e. لعنقودية ،بسبب عوامل العوامل الجوية والطبيعية والجغرافية تؤدي الى توسع رقعة الأراضي الملوثة نتيجة لأنجراف الذخائر ا

 .الاتنجرافات و التعرية كالأمطار والسيول ،إذ نتج عن ذلك زيادة في حجم المساحات الملوثة

f.  المشكلة يتلائم مع حجم  الصحية لا  المتاحة من مراكز صناعة الأطراف الاصطناعية والمؤسسات  الوطنية  القدرات  ان حجم 

 .2014ا الذخائر العنقودية ولا سيما بعد عام واعداد الضحايا بسبب الارتفاع المتزايد لضحاي

g.  الموارد المالية المحدودة المخصصة لتطهير المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية بالإضافة إلى الموارد المخصصة لأنشطة أخرى

هذه   بالمخاطر. كل  والتوعية  الضحايا  الاصطناعية ومشاريع مساعدة  الأطراف  مثل مخصصات  بالتطهير  تتعلق  المشاريع  لا 

لعملي المخصصة  الفعلية بالمواقع  ستؤثر على مقدار الأموال  التطهير  العامل ات  بالتزاماته.  الوفاء  مما أعاق قدرة العراق على 

المالي هو أحد العناصر الأساسية لتطهير وتقليل المناطق الملوثة وإعادة المجتمعات المتضررة وفق برامج محددة وخطط زمنية 

 لظروف الاقتصادية للدولة حيث أن عمليات تطهير المناطق الملوثة تكلف مبالغ طائلة.والتي تعتمد على ا

 

وأخيراً لابد من الأخذ في الحُسبأن مُشكلة الإازلة ومُساعدة الضحايا  لا ترتبط فقط  بأتقاقية حطر الذخائر العنقودية  فحسب وذلك  

المضادة للافراد  ولدية  مساحات واسعة من التلوث بالاغام والذخائر الحربية غير لأن العراق دولة طرف في إتفاقية حظر الألغام  

المنفلقة وهو عضو كذلك في إتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية مُعينة يمكن اعتبارها  مُفرطة الضرر أو عشوائية الأثر 

الثاني المُعدل المعني بحظر أو تقييد استعمال الألغام والاشراك    والبرتوكولات الخمس المُلحقة بها، وعلى وجه التحديد البروتوكول

الحرب )APIIالخداعية والنبائط الاخرى ) بالمتفجرات من مخلفات  المعني  الخامس  العديد من  ERW( والبروتوكول  ( ولديه 

الالتزامات ذات الصلة بتلك الصكوك الدولية، الأمر الذ ي يجب أخده بعين الإعتبار ضمن التحديات التي تواجه التنفيذ لجميع  

أحكام الاتفاقية ،سواءً في ما يتعلق  بإازلة الذخائر العنقودية أم مُساعدة الضحايا، لذا فيجب العمل عبر رؤية وطنية واضحة لوضع  

طة إسترتيجية مُتكاملة لسنوات لاحقة لتطهير العراق من الذخائر العنقودية والألغام والمُخلفات الحربية في ضوء الإمكانيات  خ

الوطنية والعمل على إستثمار زخم الدعم الدولي الحالي، مع تأكيد إن العديد من المؤشرات تبين أن الدعم الدولي لن يكون غير 

 يله إلى مناطق ودول أخر في بيئة دولة مُعقدة وعالم تشوبه العديد المُتغيرات والصراعات المُستمرة.  محدود وهناك إمكانية لتحو

طورت دائرة شؤون الألغام  علاقة  وقد     وقد اكتسبت  دائرة شؤون الألغام  الخبرة التي تمكننا من تحقيق الكثير بالأموال المتاحة

لقاءات والاجتماعات وخاصتا الاجتماع السنوي الدوري الخاص بنشاطات الأعمال  شفافة وثقة متبادلة مع المانحين من خلال ال

المتعلقة بالألغام ، وتستند  هذه الاجتماعات إلى عرض متوسط الإنجازات السنوية على مدى السنوات  الماضية ، وبافتراض أنها 

 مع الأموال اللازم.ستكون هي نفسها لفترة التمديد . ستبذل دائرة شؤون الألغام قصارى جهده لج
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( التي بنيت عليها بيانات الفترة السابقة ،تقوم دائرة شؤون الألغام  بتطوير  2021-2017بعد انتهاء استراتيجية الخمس سنوات )

( تستخدم طرق للتطهير التي تم تحقيقها باستخدام طرق التطهير الحالية، حيث  2028-2022إستراتيجية جديدة لثمانية سنوات )

م الهائل من الألغام المضادة للأفراد والعبوات الناسفة والذخائر العنقودية والحربية غير المنفجرة الموزعة على مساحة  يشكل الك

  NTSجغرافية واسعة تأثيرها على أعداد كبيرة من  السكان أضافه إلى التحديات التي تواجهها دائرة شؤون الألغام وتقوم فرق  

 .السكانلزيادة الوعي بين    EOREبتطوير إستراتيجية    DMAوفقًا لخطة منهجية ، ويقوم   بتحديث المعلومات على أساس يومي

 :القوانين والمعايير الوطنية المعمول بها؟ معلومات عن الهيكل الوطني لإزالة الألغام .11

ال وخاصة  بالعنقودي  الملوثة  للأراضي  الجغرافية  الخصائص  للرعي  تعتبر  تستخدم  والتي  والانجرفات  والمتحركة  الرملية  مناطق 

، مصدر قلق كبير لدائرة شؤون الالغام بناءً على مفهوم "كل الجهود المعقولة" والمخاوف بشأن سلامة أولئك ومناطق المحميات البيئة  

هذا التحدي قامت دائرة شؤون الألغام بتحديث الذين يقومون بالتطهير في مثل هذه الأماكن ، تمثل هذه المناطق تحديًا حقيقيًا ،وفي  

 ( الاراض  اطلاق  وعمليات  التطهير  بعمليات  الخاصة  الذخائر NMAS 07:11المعايير  بقايا  عن  البحث  منهجية  استخدام  مع   )

 .(NMAS 08:20( وتم تضميها ضمن معيار المسح التقني )CMRSالعنقودية)

 

 اق الهياكل الوطنية لبرنامج شؤون الألغام بالعر .12

 

a)  :التشريعات والمعايير 

 قد شرع مجلس النواب العراقي وبرلمان اقليم كوردستان مجموعة من القوانين والتعليمات بغية دعم برنامج شؤون الالغام 

والتي تهدف الى تحقيق نتائج انسانية بفاعلية نابعة من الحرص الوطني بشان كيفية التعامل مع الالغام والمقذوفات الحربية 

والذخائر العنقودية والحد من تاثيرها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وتمكين المواطن من العيش بسلام وتحقيق النمو  

كما صادق العراق  عن المعوقات التي يفرضها التلوث بالالغام والمخلفات الحربية الاقتصادي والاجتماعي والصحي بعيدا

المعايير الدولية لتتضمن التعليمات والارشادات الخاصة بشؤون الالغام بما  على العديد من المعايير الوطنية والمستنبطة من

وادناه تفصيل بمجمل تلك   ورية العراقيتناسب مع الخصوصية الوطنية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية لجمه

  الادارية والقانونية والاتفاقيات الدولية. (1) التشريعات
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b) بأهم  22قم ر جدول( معايير شؤون الألغام الوطنيةNMAS)  المختصة    2022وبداية سنة  2021المحدثة نهاية سنة

 . بأطلاق الاراضي 

 

 

 

 

 

 

 

 والذي يوضح القوانين  الوطنية الخاصة بشؤون الالغام 23الجدول رقم 

 

ـــقانون   ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحديث المعايي  الوطنية والدوليه واجراءات التشغيل القياسية المصادق عليها.       • 1

ي اقليمكوردستان / العراق رقم قانون      • 2
 . 2007لسنة  10المؤسسة العامة لشؤون الالغام فن

 المعدل.  1992لسنة   13قانون السلاح رقم      • 3

.  2013( لسنة 44قانون )     • 4 ي
 وزارة الداخلية / الدفاع المدنن

 (. 2014لسنة   14,   13، 12، 11قانون الحماية الاجتماعية )رقم      • 5

 . 2013( لسنة 38قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم )     • 6

 الاتفاقيات الدولية المصادقة والمتعلقة بدعم يرامج شؤون الالغام.       • 7

8 

ي المرقم         •
 / س برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء 15تشكيل اللجنة العليا لشؤون الالغام استنادا للأمر الديوانن

, رئيس المؤسسة العامة لشؤون الالغام / اقليم   ي
وعضوية الوزارات المعنية )الدفاع, الداخلية, النفط, البيئة, مستشار الامن الوطتن

 كوردستان(. 

ي طور المصادقة.        • 9
 مسودة قانون دائرة شؤون الالغام/ فن

ي إقليم كوردستان العراق  .  2011( لسنة 22قانون رقم )     • 10
ن وذوي الاحتياجات الخاصة فن  قانون حقوق وامتيازات المعاقي 

 كوردستان العراق. ، قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإقليم  2004( لسنة 34قانون رقم )     • 11

12 

ي إقليم   1971( لسنة 39، قانون تعديل تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم )2012( لسنة 4قانون رقم )     •
فن

 كوردستان العراق. 

 العراق. ، قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإقليم كوردستان 2007( لسنة 12قانون رقم )     • 13

ي إقليم كوردستان العراق )تحت الدراسة(.      • 14
ي شؤون الالغام فن وع قانون حقوق وامتيازات منتست   مشر

 

 

 

 

 

 

 

No National Standard Name Standard Number

1 Non-Technical survey  (NTS) NMAS 08:10

2 (TS)    Technical Survey NMAS 08:20

3 Battle Area Clearance (BAC) NMAS 09:11

4 Land Release NMAS 07:11
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 ( DMAشكل هيكلية دائرة شؤون الالغام )
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 : (IMASالمعايير الدولية بما في ذلك المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام )المنهجيات المستخدمة متوافقة مع  .13

 

( في العراق لأول مرة في شكل معايير ومبادئ توجيهية فنية وتمت  NMASتم تطوير المعايير الوطنية لشؤون الألغام )ت .أ

( بالألغام  المتعلقة  للأعمال  الدولية  المعايير  مع  لتتوافق  مراجعة    و  (IMASكتابتها  لتعكس   NMASتتم  الحاجة  حسب 

 ( بالألغام  المتعلقة  للأعمال  الدولية  المعايير  في  الدولية IMASالتعديلات  الالتزامات  في  التغييرات  دمج  إلى  بالإضافة   )

 . 2022-2021-2020والمتطلبات المحلية وفي الأعوام  

 

مها معيار أطلاق الاراضي ومعيار المسح التقني وغير  واه  NMASمعيار من المعايير الوطنية     20تحديث ومصادقة     .ب

منهجية واضافة فقرة المسح التقني للذخائر العنقودية  (  QA/QCوالسيطرة النوعية )(  BACالتقني وتطهير ارض المعركة ) 

للاعمال المتعلقة بألالغام راء ومستشارين من دائرة الأمم المتحدة بدعم من خب   (CMRSالبحث عن بقايا الذخائر العنقودية )

(UNMAS), , 2022بداية إصدار النسخة الرسمية الجديدة في مصادقة وتعميم و تم   . 

 

 والسيطرة عليه خلال عمليات شؤون الألغام . 19-اعداد خطة عامة وأرشادات للوقاية من مرض كوفيد  .ت

 

قبل   .ث من  الماضية   السنة  في  المشكل  المشترك  الفريق  العسكرية تشكيل   الهندسة  الدفاع  ووزارة  الألغام  شؤون  دائرة 

(EOD( النروجية العنقودية فوق سطح الأرض  NPA(والمنظمة  الذخائر  المخاطر وتدمير  لتقليل  الجنوبية  المنطقة  في   )

رة شؤون  كأجراء سريع من دائرة شؤون الألغام لتقليل بسبب زيادة الحوادث بالعنقودي للسنوات الماضية كأجراء اتخذتة دائ

 الألغام لتقليل الحوادث والمخاطر على المواطنين وبالتعاون مع جميع الشركاء. 

 

لزيادة الوعي  EOREبتطوير إستراتيجية   DMAبتحديث المعلومات على أساس يومي وفقًا لخطة منهجية ، ويقوم  NTSتقوم فرق 

مناطق الرملية والمتحركة والانجرفات والتي تستخدم خاصة التعتبر الخصائص الجغرافية للأراضي الملوثة بالعنقودي والسكان‘ وبين  

، مصدر قلق كبير لدائرة شؤون الالغام بناءً على مفهوم "كل الجهود المعقولة" والمخاوف بشأن سلامة للرعي ومناطق المحميات البيئة  

ا ،وفي هذا التحدي قامت دائرة شؤون الألغام بتحديث  أولئك الذين يقومون بالتطهير في مثل هذه الأماكن ، تمثل هذه المناطق تحديًا حقيقيً 

 ( الاراض  اطلاق  وعمليات  التطهير  بعمليات  الخاصة  الذخائر NMAS 07:11المعايير  بقايا  عن  البحث  منهجية  استخدام  مع   )

( اليدوي على TS.CMRC( ومع ذلك سيتم تطبيق )NMAS 08:20( وتم تضميها ضمن معيار المسح التقني )CMRSالعنقودية)

الأساليب المستخدمة وادناه    كعامل إيجابي إضافي سيساعد في تحقيق هدف هذا الطلب.  TSأساس كل حالة على حدة. سيتم اعتبار  

 :لتحديد المناطق التي تحتوي على الذخائر العنقودية

 : NMAS 08:10المسح غير التقني  وفق المعيار الوطني المحدث  .أ

عنقودية : تجرى منهجية اعمال المسح غير التقني للذخائر العنقودية ولها طريقة خاصة تختلف عن  ذخائر  للمناطق التي تحتوي على 

مناطق حقول الألغام ،مع الاخذ بنظر الاعتبار وجود مكان وأتجاه الضربة العنقودية وعدد الضربات العنقودية في المنطقة الواحدة 

دية الحقيقي وتحتاج في بعض الأحيان الى التحقق من فوق وتحت سطح الأرض وطبيعة المعلومات والبيانات عن مكان الضربة العنقو

على سبيل المثال )وجود معلومات عن تلوث منطقة بالذخائرالعنقودية مع وجود ملامح لموقع الضربة العنقودية ولكن عدم مشاهدة أي 

ورة وزيادة جهد شؤون الألغام مستقبلا للمنطقة ذخيرة عنقودية على سطح الأرض مما قد يسبب تحديد منطقة خطرة الى تعظيم الخط

ورما يسبب في زيادة نفقات مالية أضافية لمنطقة لا تحتاج ربما الى )مسح تقني او أزالة( ففي هذه الحالة يمكن أستخدام طريقة يمكن 

لدية خبرة عمل ميدانية( استخدام   تسميها بطريقة المسح الخاص بالذخائر العنقودية وهو يمكن لفريق المسح غير التقني )بشرط ان يكون

( اخرى للتحقق من المنطقة تحت سطح الأرض والوصول الى الثقة BACالأجهزة الكاشفة مثل )شونستد ،لأرج لوب،او أي أجهزة  

ني من مساحة المنطقة الحقيقية للخطورة او الاطلاق من خلال طريقة يمكن اعتمادها في خطة العمل الفنية لأعمال المسح غير التق

 .المقدمة من قبل الجهات المنفذة 

  NMAS 08:20وفق المعيار الوطني المحدث    الالغام والمخلفات الحربيةبالذخائر العنقودية والمسح التقني للمناطق الملوثة   .ب

فيها قنابل عنقودية والمشكوك  التي تحتوي على  للمناطق  التقني  المسح  التقني (CMRS) منهجية وطريقة أجراء  المسح  . ان اعمال 

 (CHA)وايضا على المناطق المؤكدة الخطورة   (SHA)لمخلفات الذخائر العنقودية تجري على المناطق المشتبه تأثرها بالعنقودي  

التقني   المسح غير  للذخائر ، (NTS)التي تم تحديدها في مرحلة  بالنسبة  العراق  الجارية في  التقديرات الأخيرة والاعمال  وأشارت 

( هي ذخائر تفشل ولا تنفجر عند القاها  ويمكن في الحالات التي يكون فيها هناك معدلات   %50 - %30)لعنقودية إلى ان نسبة من  ا

واسعة النطاق   اصبحت  التلوث للمساحات الخطرة بالذخيرة العنقودية مرتفعة وأن الأخطار الناجمة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار
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( Cluster Munitions Remnants Surveyبقايا الذخائر العنقودية  )منهجية اعمال المسح التقني والبحث عن  عمليات وتجرى  و  ‘

ولها طريقة خاصة تختلف عن مناطق حقول الألغام ،مع الاخذ بنظر الاعتبار وجود مكان وأتجاه الضربة العنقودية وعدد الضربات 

الحقيقي وتحتاج الى التحقق من فوق وتحت   العنقودية في المنطقة الواحدة وطبيعة المعلومات والبيانات عن مكان الضربة العنقودية

  NMAS 08:20.سطح الأرض ،عمليات المسح التقني حسب الالية معتمدة في معيار المسح التقني

الأساليب السنوية للمناطق الملوثة بمخلفات الذخائر العنقودية التي يتعين معالجتها والطريقة المتبعة )المسح غير التقني  .14

 والتطهير(: والمسح التقني 

من من المناطق المشتبه بها والمؤكدة الملوثة بالذخائر العنقودية  م ك ( 195مساحة ) أطلاق، تم  2022حزيران حتى  2013من عام 

تم تسليم هذه المناطق  ،و سنويًا تقريبًا 2كم( 10.6والتي تزيد مساحتها عن )،وأنشطة التطهير التقنيخلال أنشطة المسح غير التقني و 

الماضية منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. بالنسبة لأنشطة التطهير فقط ، فإن معدل التطهير   تسعالمستفيدين خلال السنوات الإلى 

، فستكون   2كم( 482، وبالمقارنة مع منطقة الخطر المكتشفة خلال الفترة المذكورة أعلاه والتي تبلغ ) 2كم(  10السنوي يقارب )

أصبح واضحًا من معدل المتر المربع أن المناطق الخطرة الجديدة أكبر من  ، 2كم( 25سنويًا حوالي )الخطرة المكتشفة المساحة 

معدل التطهير السنوي وأن العراق لن يكون قادرًا على الوفاء بالتزاماته الخاصة بتحديد مواقع الذخائر العنقودية وإزالتها وتدميرها 

  .2023تشرين الثاني )نوفمبر(   1بحلول 

 . 24الجدول رقم 

Total area size released by (TS - NTS - Clearance) 

from 2013 till July 2022 

Annual Release Rate 

by all Activities 

Annual Clearance Rate 

by all Activities 

2195 km 2km 10 2km 9.5 

 

 الموارد المالية الوطنية المطلوبة             .15

بالإضافة إلى المساهمة السنوية من خلال ميرانية دائرة شؤون الألغام السنوية وتوفير فرق وزارة الدفاع/الهندسة العسكرية   •

  5مليون دولار لشراء مواد التدمير على مدى 5غ مالية مايقارب (( بأضافة الى تخصيص مبال (EOD) للتدمير 6عدد )فرق 

مستقبلا عند نفاذ تلك   زال وزارة الدفاع ملتزمة بتوفير المبلغ اللازمة لتوفير مواد الاتلافسنوات الماصية لتدمير الذخائر و لا ت

خاصة بعمليات الذخائر  فريق  2والبالغة المسح والتطهير المواد ،بالأضافة الى توفير فرق من موارد وزارة الدفاع لعمليات 

 . ال إزالة العبوات الناسفة وإزالة الألغام وإزالة الذخائر الحربية العنقودية بسبب توزيع القدرات الأخرى من الفرق للعمل في مج

حظ  رغم الجهود الكبيرة التي نفذتها الجهات الوطنية العراقية والدول المانحة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني نلا •

 2013عند انضمام العراقية لأتفاقية الذخائر العنقودية في تشرين الثاني   2(كم281)حات التلوث بالذخائر العنقودية اان مس

مساحة التلوث الأولى وذلك عقب عشرة سنوات من أنضمامة   يي ما يقارب اكثر من ضعفأ 2(كم376)،تضاعفت لما يعادل 

ء به في غضون الخمس سنوات القادمة ،وبذلك يمكن القول ان  حجم التلوث بالذخائر العنقودية في العراق يمثل تحديا لم يتم الوفا

 . من طلب التمديد في حال بقاء القدرات الحالية وعدم زيادة الفرق وكما مقدم بالخطة بالجدول الموضح اعلاه للمادة االرابعةوفقا 
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 خطة تعبئة الموارد   .16

وبالتالي ، فإن   2ك م  (36.5 )وتم إطلاق مساحة    2ك م  (32.7)عن اكتشاف مساحة  2022أسفرت الأشهر الثلاثة الأولى من عام  

اليومي المتوقع للمتر المربع لكل فريق مستخدم هو نفسه الذي وإن المتوسط      2كم  (181 )  التلوث المتبقي لغرض هذه الدراسة يعتبر

تزيد من هذا المتوسط، سيتم اعتبار  تم تحقيقه في السنوات السابقة ، على الرغم من حقيقة أن المنهجيات الجديدة المعتمدة يجب أن  

 هذه الزيادة كتعويض عن التضاريس الوعرة للأرض والظروف الجوية.

الملوثة الحالية. اعتماداً على "حالة" كل موقع ، يتم حساب احتمال معين   NTSستستمر فرق   المعلومات لجميع مواقع  في تحديث 

متاحة وحسب الخطة المقترحة ، سيتم تحديث مسح جميع المواقع بحلول نهاية   NTSلإلغائه. تظهر هذه الدراسة أنه مع وجود فرق  

اغلب الأحيان اعمال المسح التقني مكملة ومرافقة لأعمال المسح غير التقني للوصول عند توفر الفرق المتاحة وستكون في  2027عام   

للمساحات الحقيقية للتلوث وخاصا تحت سطح الأرض وسيساعد المسح التقني في اطلاق بعض المواقع بنسبة مخفضة من الأراضي 

اطق التي تحتاج الى تطهير اكثر دقة من المناطق الخطرة التي تحتاج إلى تطهير بسبب عدم وجود دليل على التلوث وبالتلي ستكون المن

 .في المرحلة السابقة، ومع ذلك سيتم تطبيق البحث عن بقايا الذخائر العنقودية

 . 25الجدول رقم 

 

Activity  Description  Period  Needs  

NTS  
Update NTS result to determine 

the issue 
4 years  

10 

teams  

TS  
Accurate identification of the defined areas Contaminated with 

Custer munitions 
4 years  

10 

teams 

BAC 

(Clearance) 

 Clearance of Confirmed hazard areas currently registered in the 

database which are 

(320,289,399) Sqm (within the timeline of OSLO treaty signed till 

the end of 2028) 

without the expected increase in contamination 

5 years 
56 

teams 

Destruction  
Under the responsibilities of 

military engineering 
_ _ 

 

 الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على التمديد:  .17

  تراجع الوضع الاقتصادي للبلاد : •

ملحوظ على الحياة الاقتصادية وجود و انتشار  أخطار المتفجرات في العراق قد أثر على الاقتصاد في جميع المجالات، مع تأثير سلبي  

مثل الزراعة والنفط وتطوير البنية التحتية والسياحة وتأثير كبير على قدر المساواة في الحياة اليومية للناس من خلال عرقلة الوصول 

نقعات إلى مصادرها من سبل العيش وفرص العمل مثل الاراضي الزراعية والمصانع وحقول النفط والرعي وصيد الأسماك والمست

و  2015وكنظرة عامة للبنك الدولي للعراق يبين أن "الاقتصاد العراقي يواجه تحديات خطيرة وملحة وتراجع في أسعار النفط لعامي 

المالي واضافة الى ان    2016 النشاط الاقتصادي وزيادة العجز  ومحاربة عصابات داعش الارهابية قد ساهمت في تدهور حاد في 

 لأمنية المستمرة قد ادت الى تدهور مستويات المعيشة . السكان عرضة للمشاكل ا
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 البيئي التلوث  •

 اثرت الحروب السابقة والمستمرة على تدهور الوضع البيئي وقد ادى ذلك الى تلوث الهواء والماء والتربة التلوث بالذخائر العنقودية 

المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية بسبب المواد السمية التي تسببها مما اثر سلباً على المواطنين نفسياً وجسديا بالاضافة الى تأثر  

 تلك الذخائر بالاضافة الى التلوث بعض الذخائر والمعدات الحربية بالاشعاع . 

 التأثيرات الانسانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتحدي المتبقي •

جتماعي للتلوث المتبقي هو نفس التأثير المحدد في التحدي الاصلي والموضح من خلال فصل طلب التمديد ان التأثير الاقتصادي والا

في " طبيعة ومدى التلوث الحالي الذخائر العنقودية، وان كبر المساحات الملوثة الخطرة في  العراق لها تأثير اقتصادي واجتماعي 

وحقول النفط والغاز الوافرة والعديد من المؤسسات العامة   لمخاطر المتفجرات التي تفيد ان " مع المساحات الكبيرة للاراضي الزراعية

ادية والبنية التحتية زرعت بالالغام وملوثة بالذخائر  العنقودية او المخلفات الحربية والتي ستحتاج ابتداء الى تطهير قبل التنمية الاقتص

 المستدامة والتنويع والذي يمكن ان يحدث على نطاق واسع.

و المزارعين  الى ويتأثر  والوصول  والمياه  الاراضي  الى  الوصول  مباشر بصعوبة  بشكل  للاقتصاد  اساس  كقطاع  الزراعية  الثروة 

الطرق والبنية التحتية اضافة الى بعض للقطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل صيد السمك  و من جانب اخر تتأثر القطاعات الثانوية 

ية وتجبر على اصدار المواد الاولية وتصنيع المنتجات من المناطق الاخرى وان بنقص المصادر التي تنتج من قبل القطاعات الرئيس

ة هذا التأثير السلبي يؤدي في النهاية الى زيادة في كلفة المعيشة التي تسببها الاسعار المرتفعة في المواد الغذائية والمنتجات المصنع 

فة المتزايدة للمعيشة على البطالة من خلال نقص في القوة الشرائية التي تنتج عن طلب متزايد لاجور عالية، وتؤثر ايضاً على الكل

بسبب الدخل المحدود، وان النزوح الداخلي للسكان في العراق بسبب العنف المسلح والقاء الذخائر العنقودية ، يضع ايضاً عبيء اضافي 

فق  الخطرة لا يسبب ضغوطا نفسيا  للمناطق  التأثير الاجتماعي  .ان  الحكومة  التقليدي لوحدة على  التكوين  ط وانما يعمل على تشويه 

العائلة، وان فقدان واحد او كلا الابوين قد يؤثر على حالة الاسرة وان الارباك الذي يحدث للعوائل في العراق يؤثر ايضاً على تعليم 

 الاولاد وتلقي الرعاية الطبية والذي يؤثر على اقتصاد البلد في السنوات القادمة.

         ت أخرى ذات صلة بالطلبأي معلوما .18

 الموارد المتاحة لدعم التقدم المحرز حتى الآن:  •

من اتفاقية الذخائر العنقودية حق كل دولة طرف في التماس وتلقي المساعدة من الدول الأطراف الأخرى في الوفاء  6المادة  وتوضح

بالتزاماتها، ويشرح الفصل مصادر المعلومات المالية وبعض التحديات التي وجدت في تحليل هذه البيانات، اضافة الى تفصيل  

خيرة لكافة أنواع التلوث في العراق )الألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة  والذخائر يوضح إنفاق الأموال في السنوات الأ

في جميع اعمدة شؤون الالغام الخمسة ومن ضمنها : )إلازالة،    ولكن كان الدعم محدود في مجال الذخائر العنقوديةالعنقودية 

 مساعدة الضحايا والتوعية من مخاطر الالغام(.

 وماتمصدر المعل •

المادة   الوفاء   6وتوضح  أجل  من  الأخرى  الأطراف  الدول  من  المساعدة  لطلب  دولة طرف  أي  العنقودية حق  الذخائر  اتفاقية  من 

بالتزاماتها في المعاهدة. ان المساعدة المقدمة قد تتخذ شكل مساعدات مالية، وتوفير الموظفين )دعم بالمستشارين( والخبرات والمعدات، 

ة بين الطرفين ،ويتم تخصيص المساعدات المالية التي تقدمها الدول الأطراف الأخرى إلى المنظمات العالمية ولم يتم أو تقاسم المعرف

تحويل التمويل عبر مختلف البرامج الوطنية لشؤون الألغام، أو إلى الدولة الطرف الطالبة للمساعدة وبما أنه من الصعب تتبع تخصيص 

  ز الإقليمية.التمويل عن طريق هياكل المراك 

 

 الميزانية السنوية         •

من قبل الحكومة العراقية لدائرة شؤون الالغام لتغطية نفقات اعمال وانشطة  لجميع النشاطات هناك تخصيصات مالية تصرف سنويا

 برنامج شؤون الالغام المختلفة وكما ملاحظ في الجدول ادناه والذي يوضح التمويل السنوي لحكومة العراق.
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 جدول رقم 26 يوضح التمويل السنوي من قبل الحكومة العراقية للسنوات العشر السابقة

وبسبب عدم اقرار الحكومة  الألغام.عمال شؤون هذا القسم التمويل السنوي المخصص من الحكومة العراقية لجميع أنشطة ايوضح 

 للموازنة السنوية الى الان  ، تم اعتماد  تمويل عام 2022 على العام السابق 2021. 

 

جدول رقم 27 يوضح التمويل السنوي المتوقع من قبل الحكومة العراقية لدائرة شؤون الألغام لجميع النشاطات للسنوات الخمس 

 القادمة ضمن فترة التمديد مبنية على اخر موازنة وهي سنة 2021:

 

 

 

 

 

 

 الاجراءات الواجب اعتمادها للتوعية والتثقيف من مخاطر الذخائر العنقودية 

ــتمرار في تقديم  ✓ ــترات تم تعليقها في الأماكن العامة  الاس ــائل التواصــل وبوس ــائل الاعلام ووس ــائل توعوية عبر وس رس

 واللقاءات عن بعد بسبب جائحة كورونا. 

أسـتغلال المواسـم الرعوية حيث يتجمع اكبر عدد ممكن من سـكان البادية  ضـمن هذه المناطق لأيصـال رسـال ووسـائل  ✓

 لهم. التوعية المناسبة  

 زيارة مواقع الحوادث ونشر التوعية .  ✓

 أستغلال وتكليف المنظمات والجهد الوطني ووسائل الاعلام في نشر التوعية.  ✓

 تدريب متدربين للقيام بالتثقيف غير المباشر للمجتمع.  ✓

ــر التوعية للم  ✓ ــؤون الألغام بنش ــؤون الألغام لغرض دعم فرق دائرة ش ــد مبالغ مالية من موازنة دائرة ش جتمعات  تم رص

 المتأثرة. 

 نشر والتركيز على المدارس في حملات التوعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.  ✓

 

 

YEAR DMA

2024                                      3,893,252 

2025                                      3,893,252 

2026                                      3,893,252 

2027                                      3,893,252 

2028                                      3,893,252 

Total  (in Dollars $) 19,466,260

YEAR DMA

2013                                    12,878,407 

2014                                    12,878,407 

2015                                    16,927,321 

2016                                    13,500,000 

2017                                      4,131,292 

2018                                      3,855,449 

2019                                      4,634,677 

2020                                      4,000,000 

2021                                      3,893,252 

2022 Based on 2021                                      3,893,252 

Total  (in Dollars $) 80,592,057
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 طلب التمديدمدة ومبررات  ❖

 

تشرين    1العراق سيعمل خلال فترة التمديد على تغطية جميع الأراضي الوطنية وقد قدم طلب التمديد لمدة خمسة سنوات  )حتى 

 ( على اساس : 2028 الثاني

 ● حجم التلوث المتبقي  

 ● الاعتبارات التطويرية الدقيقة لخطط العمل 

.دم ● مقدار التمويل المتوقع وحسب الدعم الدولي والحكومي المق  

 

 نشاطات التوعية من مخاطر المخلفات الحربية ومساعدة الضحايا    .19

   للسنوات السابقةة وحسب المجتمعات والفئات العمرية والجنس لكل مركز يالمستفيدين من نشاطات التوع 28رقم  جدول

 

 للسنوات السابقة ة التي تم توزيعها حسب كل مركزيمواد التوع 29رقم  جدول

 

بالاضافة الى الاجراءات التي ستتخذ   2028-2024الخطة الاستراتيجية المقترحة للتوعية لخمس سنوات ضمن فترة التمديد من  .20

 .مجتمعاتلتحذير ال

 حسب كل مركز اقليمي لفترة التمديد خطة توزيع مواد التوعية 30جدول رقم 

 

 
 

 للتوعية لسنة واحدة فقطالخطة المقترحة  31جدول رقم 

 

Male Female Male Female Male Female

IKMAA 211,090 171,694 154,744 132,509 202,191 168,834 1,072,039 2,173

RMAC-M EU 38 20 32 15 38 28 171 10

RMAC-S 978 122 233 102 365 186 1986 17

RMAC-N 3080 3076 2818 2660 3105 3060 17799 13

Total 215,186 174,912 157,827 135,286 205,699 172,108 1,091,995 2,213

Adult between 13-18 years old Children from 5-12 years old

Benefit CommunityTotal BeneficiariesDMA

Adult between 18 and above 18

OthersPostersBookletsBagsT-Shirts DMA
33861153850054176750RMAC-M EU

321,9059155700036,50047,420RMAC-S
113470540285002250022500RMAC-N
4692361608940006441776670Total

OthersPostersBookletsBagsT-Shirts DMA
402002001100065008000RMAC-M EU
3219052001200070009000RMAC-S
28120125700050005000RMAC-N
390225525300001850022000Total

RMAC Posters Booklets Bags T-Shirts Magazin
snake 

 ladder game
 football folders

school 

supplement 
 other material

IKMAA 126672 106482 164 0 479941

RMAC-M EU 61 45 3 16 37 7

RMAC-N 3349 1561 1272 1311 1273 1296 1317 3228 1273 237

RMAC-S 1165 246 6 13 1 39 160 30 7 1163

 Total 131247 108334 1442 1327 1274 1335 1493 3295 1280 481348

Grand Total 732,375                                                                                                 
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 الخطة الاستراتيجة من 2024 -2028 لمساعدة الضحايا والاسس العامة لوضع الخطط السنوية.

 

 

ــحايا الذخائروالمواد  .1 ــاس الحقوق المراعية للنوع الاجتماعي والتنوع متاحه لجميع ضـ تقديم الخدمات والفرص   القائمة على اسـ

 .المتفجرة على قدم المساواة  

اعدة الضـحايا   .2 ركاء العمل والمصـادقة عليه وأصـدارة في عام  NMASأعداد المعيار الوطني لمسـ يق مع كافة شـ بالتعاون والتنسـ

2024 . 

 

جمع وتوحيد البيانات بالتعاون مع الجهات السـاندة الحكومية والمنظمات العاملة في مجال شؤون الالغام اعتبارا من منتصف عام   .3

2023 . 

 

 

قاعدة البيانات الوطنية الموحدة بالتعاون مع شـركاء العمل المعنين في مجال مسـاعدة الضـحايا ومشـاركة تلك    تحديثالعمل على   .4

 .المعلومات مع الجهات التنفيذية  

 

تعزيز التعاون والتنســيق المشــترك مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والتاهيلية والعلاجية والاجتماعية بغية اعادة تاهيل   .5

 .حايا وادماجهم بالمجتمع  الض

 

ــاعدة   .6 ــحايا من خلال عقد الاجتماعات والورش مع الجهات ذات العلاقة للنهوض بواقع مسـ ــاعدة الضـ ــتمر لمسـ ــين المسـ التحسـ

 .الضحايا من اجل الوصول الجيد للخدمات 

 

 .حايامتابعة تطبيق القوانين والتشريعات والسياسات العامة ذات الصلة بمساعدة الض .7

 

 يا الالغام والمخلفات الحربية بالمعينات الطبية وادوات تقويم العظام عالية الجودة واطراف اصطناعية  .تجهيز ضحا .8

 

 .تجهيز الرياضيين من ضحايا الالغام والمخلفات الحربية  باطراف اصطناعية رياضية عالية الجودة  .9

 

  .ش  الارهابيةانشاء مركز اطراف اصطناعية نموذجي  في المناطق المحررة من عصابات داع .10

 

 .توفير مشاريع صغيرة مدرة للدخل لضحايا الالغام والمخلفات الحربية .11

 

 .بناء وتبادل الخبرات مع الجهات المحلية والدولية في مجال مساعدة الضحايا لمواكبة التقدم الحاصل في هذا المجال  .12
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 32جدول رقم  –س حسب العمر والجن الذخائر العنقوديةالالغام توزيع ضحايا  ❖

 

 

 

 

 

 

Region Province Gender Killed or Injured Child <12 Youth 12-19 Adult >=19

Babylon Male Injured 0 0 2

Kerbala Female Died 1 0 0

Male Died 0 0 1

Male Injured 0 1 1

Female Died 2 0 3

Female Injured 3 0 0

Male Died 6 2 14

Male Injured 4 8 33

Female Died 1 0 1

Male Died 0 0 1

Male Injured 0 1 1

Female Died 4 3 1

Female Injured 2 3 7

Male Died 10 11 6

Male Injured 14 14 57

Male 0 0 4

Female Died 4 2 2

Female Injured 7 4 13

Male Died 7 2 7

Male Injured 10 17 117

Female Died 1 2 1

Female Injured 2 3 3

Male Died 6 3 6

Male Injured 9 9 40

Female Died 8 10 10

Female Injured 7 8 10

Male Died 21 24 22

Male Injured 34 54 142

Male 0 1 0

Male Injured 0 0 0

Male Died 0 1 1

Male Injured 1 0 0

Male Died 1 0 0

Female Injured 1 0 0

Male Injured 0 0 2

Male Died 0 0 4

166 183 512

Erbil

Sulaymaniyah

Total

Grand Total 861

RMAC-M EU

RMAC-N

RMAC-S

Najaf

Wassit

Anbar

Basrah

Missan

Muthanna

Thi-Qar

IKMAA

Duhok
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 التمديد الملاحظات التي تاخذ بنظر الاعتبار عند تنفيذ الخطة 

 الخطة لاتشمل مساحات الخطرة بالالغام  والتلوث بالعبوات الناسفة والذخائر االحربية.  -1

المتوفرة  تم وضع الخطة بالاعتماد على استمرار الجهات التنفيذية )الشركات والمنظمات( بنفس القدرات والامكانيات الحالية  -2

 على شرط توفير التخصيص المالي لتنفيذ الخطة من قبلهم.

في حال توفر دعم دولي فان انتاجية اعمال التطهير سوف تزداد بما يتناسب وحجم التمويل المقدم وخصوصا ان انتاجية الخمس   -3

% من المساحة الكلية الملوثة  45لاتتجاوز سنوات لفترة التمديد بالامكانيات والقدرات الحالية لبرنامج شؤون الالغام الوطني 

 بالذخائر العنقودية المسجلة في قاعدة البيانات بدون مساحة الزيادة المحتملة .

ان التكاليف التخمينية المبينة في الخطة اعلاه ممكن ان تتغير وفق المعلومات والبيانات التي من الممكن ان تظهر اثناء سير خطة  -4

 العمل

يتم دعم جزء منها من قبل الحكومة بتخصيصات مالية الا انها غير كافية لتلبية كافة المتطلبات المبينة في الخطة الموضوعه س -5

 الخطة اعلاه لكبر حجم التلوث الموجود. إضافة مبلغ ان وجد. 

اطق المشتبه  من المتوقع زيادة مساحات التلوث في مساحات الذخائر العنقودية في بعض المحافظات نتيجة تحديث البيانات للمن -6

 بها والتي ستتطلب زيادة بالقدرات والامكانيات وتغيير خطة العمل بعد السنتين الاولى.بعد عمليات المسوحات

تم وضع خطة العمل بأفتراض ان كل الفرق التنفيذية العاملة )الحكومية والمنظمات والشركات تعمل بكافة طاقاتها للمساحة  -7

 المحددة في الخطة الموضوعة(. 

ال -8 المدفعيات   ان  العنقودية التي تطلقها  الذخائر  العنقودية في العراق  الملقاة جوا بالاضافة الى  الذخائر  مرحل التي استخدمت بها 

ضمن المحافظات والمناطق  السكنية فقد انتشرت بشكل واسع في محيط وداخل المدن خصوصا في المحافظات الجنوبية من العراق 

ساحات المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية، وان معظم تلوث العراق بالذخائر العنقودية كانت نتيجة  وبالتالي زادت اعداد ضحايا وم

ولم  تستلم دائرة شؤون الألغام بدقة مواقع الضربات   2003و حرب الخليج الثانية عام  1998و  1991حرب الخليج الأولى عام   

ات التحالف,مما سبب صعوبة في تحديد مواقع الضربات بصورة دقيقة خلال مناطق الملوثة بمخلفات الذخائر العنقودية من قبل قولل

 أعمال المسح والذي  أثر على أعمال التخطيط الدقيق لعمليات الازالة للمواقع الملوثة بالذخائر العنقودية وفق فترة زمنية محددة  . 

بسبب انتشار فايروس كوفيد    2021-2020-2019صعوبة عمليات المسح والازالة والتوعية وإجراءات مساعدة الضحايا في سنة   -9

 والتي لازالت مستمرة لغاية الان مما أدت الى عدم الحصول على المعلومات الدقيقة لعمليات المسح وجمع معلومات الضحايا.   19
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جاري ومستمر في  العثور على المزيد من المناطق الجديدة المتأثرة بالعنقودي وخصوصا في المحافظات الجنوبية وما زال المسح    -10

العثور على مزيد من المناطق المتأثرة بالعنقودي والغير مسجلة في قاعدة بياناتنا سابقا وكما موضح بالجدول المشار الية أعلاه  

 ويعتبر ذلك تحدي كبير في تقليل الخطر. 

لية المسح والتخطيط والازالة  التحالف من شأنة ان يسرع عم  تان الحصول على المعلومات الدقيقة لمواقع الضربات من قبل قوا  -11

 وبالتالي يوفر بالجهد والوقت اللازمان للتحديد الدقيق للمواقع والتخطيط الدقيق لعمليات التطهير. 

استمرار العمل من قبل الفريق المشترك المشكل في السنة الماضية  من قبل دائرة شؤون الألغام ووزارة الدفاع الهندسة العسكرية  -12

( في المنطقة الجنوبية لتقليل المخاطر وتدمير الذخائر العنقودية فوق سطح الأرض كأجراء من دائرة NPAة ) والمنظمة النرويجي

شؤون الألغام لتقليل بسبب زيادة الحوادث بالعنقودي للسنوات الماضية كأجراء اتخذتة دائرة شؤون الألغام لتقليل الحوادث والمخاطر 

 كاء.على المواطنين وبالتعاون مع جميع الشر

 

 مة  ـــــاتـــــخـال

 

( منها تؤكد حرصها 4حظر الذخائر العنقودية والتزاما منها بالمادة )تقدم طلبها لتمديد الموعد النهائي لاتفاقية  ي  جمهورية العراق  ان  

الفترة السابقة والمعوقات الشديد على الالتزام الكامل بهذه الاتفاقية والاتفاقيات الاخرى ذات الصلة وتعرض جهودها التي بذلت خلال 

 الكبيرة التي واجهت برنامج شؤون الالغام خلال السنوات الماضية على رئاسة الاتفاقية والدول الاعضاء فيها.

ان العراق يرجو من جميع الاطراف في الاتفاقية الموافقة على طلب التمديد وتدعو كذلك جميع دول العالم تقديم الدعم الكامل لها كجزء 

 الالتزامات الانسانية المشتركة.من 

الماضية  الفترة  فيها على ما قدموه من دعم واسناد في  لرئاسة الاتفاقية والدول الاعضاء  الجزيل  العراق تقدم شكرها  ان جمهورية 

وهم الى وتشكر جميع الدول التي قدمت منحا" مالية ومساعدات فنية وتشكر ايضا" جميع الشركاء من منظمات انسانية وغيرها وتدع

بعد   وخصتاالمشترك  التعاون  الدعم والمزيد من    تطلع الى الحصول علىالعراق يوان      استمرار وزيادة هذا الدعم في الفترة القادمة

 . في العراق خلفهاالحرب ضد الارهاب ومساعدته في التغلب على التركة الثقيلة التي وخصتا بعد انتهاء 

 

 


